

Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.

(дата записка проекта)

### ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

«Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»

(«Развитие зимних видов спорта»)

#### 1. Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта

Достижение цели (целей) проекта				
№	Цель (цели) проекта	Критерий (критерии) успеха проекта	Оценка достижения цели (целей) и соблюдение критериев успеха	Комментарий
1	- развитие спортивной инфраструктуры города; - обеспечение безопасных и комфортных условий для проведения досуга жителей города при занятиях спортом; - привлечение населения к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни; - создание зимней праздничной атмосферы на ледовых катках города, расположенных на футбольном поле СЦ «Юбилейный» и в левобережной части города на территории МАОУ «СОШ №1».	Закуплено всё оборудование в соответствии с описанием в заявке, направленной на региональный конкурс инициативных проектов	Цель достигнута. Критерии соблюдены. Закуплено всё оборудование в соответствии с описанием в заявке, направленной на региональный конкурс инициативных проектов	
Получение продукта проекта				
№	Продукт/элемент продукта проекта	Требования к продукту/элементам продукта проекта	Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям	Комментарий
1	Созданные пространства для отдыха жителей города Когалыма всех возрастов, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем.	Соответствие заявки в региональном конкурсе инициативных проектов	Продукт проекта соответствует требованиям.	

2. Оценка сроков реализации проекта							
Параметр проекта/значение	Базовое значение <sup>1</sup>	Плановое значение <sup>2</sup>	Фактическое значение	Отклонение фактической длительности от базового значения		Отклонение фактической длительности от планового значения	
				Величина (мес.) (гр.4- гр.2)	Отклонение (%) (гр.5/гр.2*100)	Величина (мес.) (гр. 4 - гр. 3)	Отклонение (%) (гр.7/гр.3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Дата закрытия проекта	Декабрь 2024 г.	Декабрь 2024 г.	Декабрь 2024 г.	-	-	-	-
Общая длительность проекта (мес.)	7	7	7	0	0	0	0
Причины отклонения:							

3. Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта							
Параметр проекта/значение	Базовое значение (млн. руб.) <sup>3</sup>	Плановое значение (млн. руб.) <sup>4</sup>	Фактическое значение (млн. руб.)	Отклонение фактической величины расходов от базового значения		Отклонение фактической величины расходов от планового значения	
				Отклонение, (млн. руб.) (гр.4- гр.2)	Отклонение (%) (гр.5/гр.2*100)	Отклонение, (млн. руб.) (гр. 4 - гр. 3)	Отклонение (%) (гр.7/гр.3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина расходов (млн. руб.)	15,872	15,872	15,872	0	0	0	0
Причины отклонения:							

4. Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей

- 1 Указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).
- 2 Указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).
- 3 Указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).
- 4 Указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

№	Проектная роль	Ф.И.О.	Суммарный КПЭ участника проекта	Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта <sup>5</sup>	Комментарий
<b>Управляющий комитет проекта</b>					
1	Куратор проекта	Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма	4,43 КПЭ <sub>кшп</sub> =4,00 КПЭ <sub>срт</sub> =4,29 КПЭ <sub>свп</sub> =5,00	4,43	При расчете показателя «Качество календарного планирования проекта (КПЭ <sub>кшп</sub> )» учтен запрос на изменение №1 от 11.11.2024. Изменения вносились в связи с изменением сроков получения и приёмки инвентаря и оборудования для проекта.
2	Руководитель проекта	Рогов Дмитрий Владимирович, начальник отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма	4,43 КПЭ <sub>кшп</sub> =4,00 КПЭ <sub>срт</sub> =4,29 КПЭ <sub>свп</sub> =5,00	4,43	При расчете показателя «Качество календарного планирования проекта (КПЭ <sub>кшп</sub> )» учтен запрос на изменение №1 от 11.11.2024. Изменения вносились в связи с изменением сроков получения и приёмки инвентаря и оборудования для проекта.

<sup>5</sup>Графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0,00 до 5,00 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 – удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.

*Иные участники команды проекта*

3	Администратор проекта	Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма	КПЭква=5,00 КПЭспо=5,00	5,00	
4	Исполнитель	Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	3,75 КПЭсвр=2,50 КПЭквр=5,00	3,75	
5	Исполнитель	Абрамян Арам Генрикович, заместитель директора по общим вопросам муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Кондриенко Светлана Петровна, начальник административно-хозяйственного отдела муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»)	5,00 КПЭсвр=5,00 КПЭквр=5,00	5,00	
6	Исполнитель	Лучина Игорь Владимирович, заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Агаманенко Сергей Владимирович, ведущий инженер по ремонту, муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)	5,00 КПЭсвр=5,00 КПЭквр=5,00	5,00	

5. Информация об архиве проекта

	Действие	Дата подготовки архива проекта для хранения	Комментарий
1	Архив проекта готов для хранения	22.01.2025	Архив хранится в электронном и в бумажном виде.

6. Информация об изменениях в проекте				
№	Номер/дата утверждения запроса на изменение	Документ, в который вносились изменения	Краткое содержание изменения	Причина изменения
1	№1 от 11.11.2024	В паспорте проекта: - в разделе 2 «План контрольных точек проекта» изменение плановых дат достижения контрольных точек проекта (№5-9). В календарный план проекта, в части изменения сроков контрольных точек и работ (№4-8).	Изменения вносятся в связи с изменением сроков получения и приёмки инвентаря и оборудования для проекта.	Срок поставки инвентаря и оборудования
7. Обобщенный опыт (извлеченные уроки)				
№	Проблемы, недостатки, риски, особенности	Принятые решения	Результат от реализованных решений	Рекомендации для проектов будущих периодов <sup>6</sup>
1				
8. Приложения к отчету <sup>7</sup>				
1	Протокол заседания управляющего комитета от 05.12.2024 г.			

Руководитель проекта

(подпись)

Д.В. Рогов  
(инициалы, фамилия)

<sup>6</sup> Указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

<sup>7</sup> К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта.