

ПРОТОКОЛ № 89
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

02 ноября 2024 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Морозов
Александр Александрович

исполняющий обязанности
главы города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации в городе Когалыме, внесении в них изменений.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)»,
- «Литературный сквер в городе Когалыме»,
- «Здравствуй, Музей»,
- «Развитие и популяризация зимних видов спорта».

3. О завершении проектов Администрации города Когалыма «Одуванчиковое поле», «Книга в движении».

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

5. Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Когалыма, Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации в городе Когалыме, внесении в них изменений.

(Морозов А.А., Пилипцова Д.В., Краева О.В.)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации в городе Когалыме, внесении в них изменений принять к сведению.

1.2. Отчеты об исполнении мероприятий «дорожной карты» по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации в городе Когалыме утвердить приложением 2 к протоколу.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

«Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Литературный сквер в городе Когалыме», «Здравствуй, Музей», «Развитие и популяризация зимних видов спорта».

(Морозов А.А., Пилипцова Д.В., Краева О.В., Жук Г.И., Кадыров И.Р., Ковальчук А.В.)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Литературный сквер в городе Когалыме», «Здравствуй, Музей», «Развитие и популяризация зимних видов спорта» принять к сведению.

2.2. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (О.В. Краева) о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Литературный сквер в городе Когалыме» принять к сведению.

2.3. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)» приложением 3 к настоящему протоколу.

2.4. Руководителю проекта «Литературный сквер в городе Когалыме» (О.В. Краева) в случае недостижения контрольной точки «Объект включен в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма» к моменту сдачи очередного ежемесячного статус-отчета по проекту «Литературный сквер в городе Когалыме» подготовить и направить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в проект.

Срок: не позднее 18.11.2024

2.5. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Литературный сквер в городе Когалыме» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.6. Информацию заместителя директора Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (Г.М. Миннигулова) о ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Здравствуй, Музей» принять к сведению.

2.7. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Здравствуй, Музей» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.8. Информацию начальника Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Г.И. Жук) о ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта» принять к сведению.

2.9. Руководителю проекта (Д.В. Рогову) в связи с недостижением контрольной точки в статус-отчете «Произведена приемка оборудования» подготовить, согласовать и направить в муниципальный проектный офис запрос на изменения в проект «Развитие и популяризация зимних видов спорта».

Срок: не позднее 13.11.2024

2.10. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта» приложением 6 к настоящему протоколу.

3. О завершении проектов Администрации города Когалыма «Одуванчиковое поле», «Книга в движении».

(Морозов А.А., Пилипцова Д.В., Жук Г.И.)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о завершении проектов Администрации города Когалыма «Одуванчиковое поле», «Книга в движении» принять к сведению.

3.2. Информацию начальника Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Г.И. Жук) о результатах реализации проектов Администрации города Когалыма «Одуванчиковое поле», «Книга в движении» принять к сведению.

3.3. Проекты Администрации города Когалыма «Одуванчиковое поле», «Книга в движении» считать завершенными.

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Морозов А.А., Рыбачок М.Г.)

4.1. Информацию председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) о прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме принять к сведению.

4.2. Руководителям структурным подразделений Администрации города Когалыма (Жук Г.И., Краева О.В., Захаров А.В., Лаврентьева А.Н., Кадыров И.Р.) обеспечить еженедельное размещение уникальных публикаций с использованием средств массовой информации (в газете или сюжетах на телевидении) до внесения инициативного проекта на региональной конкурс.

5. Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Когалыма, Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Морозов А.А., Феоктистов В.И.)


5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №88 от 02.10.2024 года.

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета



А.А.Морозов

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета



В.И. Феокистов