

Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.  
(дата запуска проекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Куратор проекта

 /Жук Г.И./

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»  
(«Развитие зимних видов спорта»)  
1. Ключевые участники команды проекта<sup>1</sup>

Куратор проекта	Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма
Заказчик проекта	Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма
Руководитель проекта	Рогов Дмитрий Владимирович, начальник отдела физической культуры и спорта, управления культуры и спорта Администрации города Когалыма
Администратор проекта	Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма

2. Сроки<sup>2</sup> и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. <sup>3</sup>
Апрель 2024	Декабрь 2024	8 месяцев	15,872

3. Цель и продукт проекта<sup>4</sup>

Цель проекта	<div>- развитие спортивной инфраструктуры города; - обеспечение безопасных и комфортных условий для проведения досуга жителей города при занятиях спортом; - привлечение населения к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни; - создание зимней праздничной атмосферы на ледовых катках города, расположенных на футбольном поле СЦ «Юбилейный» и в левобережной части города на территории МАОУ «СОШ №1».</div>
Продукт проекта	<div><b>Наименование продукта:</b> Созданные пространства для отдыха жителей города Когалыма всех возрастов, оснащённые необходимым оборудованием и инвентарем. <b>Требования к продукту:</b> Соответствие заявки в региональном конкурсе инициативных проектов</div>

<sup>1</sup> Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.  
<sup>2</sup> Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.  
<sup>3</sup> Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.  
<sup>4</sup> Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

#### 4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту <sup>5</sup> )	ежемесячно
Критерии успеха проекта	Закуплено всё оборудование в соответствии с описанием в заявке, направленной на региональный конкурс инициативных проектов
Дополнительные сведения	-

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;

Раздел 5 «Риски проекта».

Руководитель проекта

(подпись)

/ Д.В. Рогов /  
(инициалы, фамилия)

<sup>5</sup>Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.



Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.  
(дата загрузки проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ
П.1.	Созданные пространства для отдыха жителей города Котальма всех возрастов, оснащённые необходимым оборудованием и инвентарем.	<b>Требования:</b> - соответствие описанию заявки на региональном конкурсе инициативных проектов <b>Подтверждающий документ:</b> - фотоотчет; - акт приемки-передачи оборудования; - акт общественной приемки

Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.  
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/элемента продукта проекта
1	Осуществлен запуск проекта	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма	03.06.2024	Рогов Д.В.	-
2	Разработан паспорт проекта	Паспорт проекта	17.06.2024	Рогов Д.В.	-
3	Разработан календарный план проекта	Календарный план проекта	17.06.2024	Рогов Д.В.	-
4	Заключён договор с исполнителем услуг по поставке инвентаря и оборудования	Подписанный договор поставки оборудования и инвентаря	25.07.2024	Прохорин Д.А.	П.1
5	Произведена приемка оборудования	Платёжное поручение	30.09.2024	Прохорин Д.А.	П.1
6	Выполнены работы по подготовке, заливки и шпифованию льда, сборке и установке оборудования и инвентаря	Подписанный Акт оказанных услуг; фотоотчет	06.12.2024	Прохорин Д.А.	П.1
7	Произведена общественная приемка продукта проекта	Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорту	09.12.2024	Рогов Д.В.	П.1
8	Продукт проекта принят управляющим комитетом	Протокол заседания управляющего комитета проекта	13.12.2024	Рогов Д.В.	-
9	Проект закрыт	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма	20.12.2024	Рогов Д.В.	-
10	Архив проекта готов для хранения	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта	22.01.2025	Федорова О.В.	-



Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.  
(дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

1. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>			
Куратор проекта	Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Лондонов Артём Геннадьевич, заместитель начальника управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	2	
Заказчик проекта	Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма (замещающее лицо – Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	2	
Руководитель проекта	Рогов Дмитрий Владимирович, начальник отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	20	
Члены управляющего комитета	Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма)	5	
	Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Абрамян Арам Генрихович, заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)	5	
	Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (замещающее лицо - Прилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма)	5	
	Рябинина Агла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Пискорская Елена Александровна, заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма)	5	
<i>Другие участники команды проекта</i>			



Администратор проекта	Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Крюков Сергей Александрович, главный специалист отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	20	
Исполнитель	<p>Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Абрамян Арам Генрихович, заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)</p> <p>Абрамян Арам Генрихович, заместитель директора по общим вопросам муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Кондриненко Светлана Петровна, начальник административно-хозяйственного отдела муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)</p> <p>Лучина Игорь Владимирович, заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений муниципальной автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Атаманенко Сергей Владимирович, ведущий инженер по ремонту, муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)</p>	7	
	<p>Лучина Игорь Владимирович, заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений муниципальной автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Атаманенко Сергей Владимирович, ведущий инженер по ремонту, муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)</p>	7	

## 2. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Общественный совет по физической культуре и спорту при Администрации города Когалыма
Экспертная группа	-
Другие заинтересованные стороны	-



Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.  
(дата затуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

№ п/п	Вид источника финансирования <sup>6</sup>	Документ - основание финансирования <sup>7</sup>	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	в том числе по годам
					2024
1	Бюджет ХМАО-Югры	Приказ Департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО-Югры от 19.03.2024 № 50 «О предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проектов»	Утверждены	10,000	10,000
2	Бюджет города Когалыма	Решение Думы города Когалыма от 13.12.2023 №350-ГД «О бюджете города Когалыма на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов»	Утверждены	5,059	5,059
3	Привлечённые средства	Денежные средства граждан и юридических лиц	Утверждены	0,813	0,813
ИТОГО:				15,872	15,872

<sup>6</sup> Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджеты автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные).

<sup>7</sup> Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Несвоевременная поставка оборудования и инвентаря по причине нарушения условий договора со стороны поставщика, что приведет к изменению сроков реализации проекта (вероятность низкая, воздействие высокое)	Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	Уведомление поставщика о последствиях несвоевременной поставки оборудования, в случае допущения изменения сроков реализации проекта, требование об оплате штрафа в соответствии с условиями договора



Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.  
(дата запуска проекта)




**Лист согласования (визирования)**  
паспорта проекта «Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»  
(«Развитие зимних видов спорта»)

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись <sup>1</sup>	Ф.И.О.	Примечание
Заказчик проекта	Заместитель главы города Когалыма	Согласовано	17.06.2024		Юрьева Л.А.	
Руководитель проекта	Начальник отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма	Согласовано	17.06.2024		Рогов Д.В.	
Член управляющего комитета	Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма	Согласовано	17.06.2024		Рыбачок М.Г.	
Член управляющего комитета, исполнитель (замещающее лицо)	Заместитель директора по общим вопросам муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	Согласовано	17.06.2024		Абрамян А.Г.	
Член управляющего комитета	Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма	Согласовано	17.06.2024		Феоктистов В.И.	
Член управляющего комитета (замещающее лицо)	Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма	Согласовано	17.06.2024		Пискорская Е.А.	

<sup>1</sup> Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.  
(дата запуска проекта)

**Лист ознакомления**  
паспорта проекта «Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»  
(«Развитие зимних видов спорта»)

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись <sup>2</sup>	Ф.И.О.	Примечание
Администратор проекта	Специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма	<i>Ознакомлен</i>	17.06.24		Федорова О.В.	
Исполнитель	Заместитель директора по общим вопросам муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	<i>Ознакомлен</i>	17.06.2024		Абрамян А.Г.	
Исполнитель	Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	<i>Ознакомлен</i>	17.06.24		Лучина И.В.	

<sup>2</sup> Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.