

Паспорт проекта Администрации города Когалыма
«Дооборудование приюта для животных»

1. Основные положения

Дооборудование приюта для животных		Срок реализации проекта	Этап I 14.08.2026 - 22.12.2026	Этап II -
Куратор проекта	Галиев Виталий Ринатович	Заместитель главы города Когалыма		
Руководитель проекта	Виноградов Андрей Геннадьевич	Директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»		
Администратор проекта	Епифанова Елена Валерьевна	Начальник отдела городского хозяйства МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»		
Целевые группы	-	Население города Когалыма		
Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - государственная программа), муниципальными программами Администрации города Когалыма (далее - муниципальная программа)	Муниципальная программа	«Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме»		

2. Показатели проекта Администрации города Когалыма «Дооборудование приюта для животных»

№ п/п	Показатели проекта Администрации города Когалыма	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение		Значение показателя по годам				Информационная система
				значение	год	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача: «Создание комфортных и благоприятных условий содержания животных в приюте»									
1.1	Количество обустроенных объектов после реализации инициативного проекта «Дооборудование приюта для животных», увеличение площади приюта на 3 900 кв.метров	МП	единиц	-	2024	1	-	-	-	-

**3. Помесячный план достижения показателей проекта Администрации города Когалыма
«Дооборудование приюта для животных» в 2026 году**

№ п/п	Показатели проекта Администрации города Когалыма	Уровень показателя	Единица измерения	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача: «Создание комфортных и благоприятных условий содержания животных в приюте»															
1.1.	Количество обустроенных объектов после реализации инициативного проекта «Дооборудование приюта для животных», увеличение площади приюта на 3 900 кв.метров	МП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

**4. Мероприятия (результаты) проекта Администрации города Когалыма
«Дооборудование приюта для животных»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального (муниципального) проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: «Создание комфортных и благоприятных условий содержания животных в приюте»											
1.1.	Проведены работы по дооборудованию приюта для животных	-	единиц	-	2024	1	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	МП	-
1.1.1.	Проведены работы по дооборудованию приюта для животных путем вырубки деревьев, отсыпки песка, установки ограждения, благоустройства, обшивки вольеров, установки 6 дополнительных вольеров. Увеличена площадь приюта на 3 900 кв.метров	-	единиц	-	2024	1	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	-	-

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Администрации города Когалыма
«Дооборудование приюта для животных»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
		2026	2027	2028	2029	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача: «Создание комфортных и благоприятных условий содержания животных в приюте»					
1.1.	Проведены работы по дооборудованию приюта для животных всего, в том числе	15 392,80	0,00	0,00	0,00	15 392,80
	бюджет города Когалыма	15 392,80	0,00	0,00	0,00	15 392,80
	Итого по проекту, в том числе	15 392,80	0,00	0,00	0,00	15 392,80
	бюджет города Когалыма	15 392,80	0,00	0,00	0,00	15 392,80

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации
проекта Администрации города Когалыма «Дооборудование приюта для животных»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2026 года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача: «Создание комфортных и благоприятных условий содержания животных в приюте»													
1.1.	Проведены работы по дооборудованию приюта для животных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,80	15 392,80
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 392,80	15 392,80

Приложение 1
к паспорту проекта Администрации города Когалыма
«Дооборудование приюта для животных»

План реализации проекта Администрации города Когалыма «Дооборудование приюта для животных»



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: «Создание комфортных и благоприятных условий содержания животных в приюте»											
1.1.	Проведены работы по дооборудованию приюта для животных	14.08.2026	22.12.2026	-	-	Виноградов Андрей Геннадьевич директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»	-	единиц	1	15 392,80	Отчет о реализации инициативного проекта	-
1.1.	Проведены работы по дооборудованию приюта для животных (2026)	14.08.2026	22.12.2026	-	-	Виноградов Андрей Геннадьевич директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»	-	единиц	1	15 392,80	Отчет о реализации инициативного проекта	-
1.1.1.	Заключение муниципального контракта на выполнение работ	14.08.2026	11.09.2026	-	-	Супрун Наталья Геннадьевна начальник отдела капитального ремонта МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»	-	-	-	-	Муниципальный контракт	-
1.1.1. К.1.	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ	11.09.2026	11.09.2026	-	-	Супрун Наталья Геннадьевна начальник отдела капитального ремонта МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»	-	-	-	-	Муниципальный контракт	-
1.1.2.	Проведение строительно-монтажных работ	11.09.2026	27.11.2026	-	-	Супрун Наталья Геннадьевна начальник отдела капитального ремонта МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»	-	-	-	-	Муниципальный контракт	-
1.1.2. К.1.	Завершены строительно-монтажные работы	27.11.2026	27.11.2026	-	-	Супрун Наталья Геннадьевна начальник отдела капитального	-	-	-	-	Акт приемки выполненных работ	-

						ремонта МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»						
1.1.3	Проведение приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.11.2026	11.12.2026	-	-	Супрун Наталья Геннадьевна начальник отдела капитального ремонта МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»	-	-	-	-	Акт приемки выполненных работ	-
1.1.3. К.1	Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	11.12.2026	11.12.2026	-	-	Супрун Наталья Геннадьевна начальник отдела капитального ремонта МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»	-	-	-	-	Акт приемки выполненных работ	-
1.1.4.	Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	14.12.2026	22.12.2026	-	-	Сенив Игорь Михайлович главный бухгалтер МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»	-	-	-	-	Платежное поручение	-
1.1.4. К.1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	22.12.2026	22.12.2026	-	-	Сенив Игорь Михайлович главный бухгалтер МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»	-	-	-	-	Платежное поручение	-

Приложение 2
к паспорту проекта Администрации города Когалыма
«Дооборудование приюта для животных»

Шифр проекта _____ от _____ 20____ г.
(дата запуска проекта)

Лист согласования и утверждения паспорта муниципального проекта

Проектная роль	Наименование должности	Виза<*>	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Администратор проекта	Начальник отдела городского хозяйства МКУ «УКС и ЖKK г.Когалыма»	Согласен	03.08.2026		Елифанова Елена Валерьевна	
Руководитель проекта	Директор МКУ «УКС и ЖKK г.Когалыма»	Согласен	04.08.2026		Виноградов Андрей Геннадьевич	
Лицо, замещающее руководителя проекта	Заместитель директора по вопросам капитального строительства МКУ «УКС и ЖKK г.Когалыма»	Согласен	03.08.2026		Барabanер Владимир Олегович	
Ответственные исполнители	Начальник отдела капитального ремонта МКУ «УКС и ЖKK г.Когалыма»	Согласен	03.08.26		Супрун Наталья Геннадьевна	
	Ведущий инженер отдела капитального ремонта МКУ «УКС и ЖKK г.Когалыма»	Согласен	03.08.2026		Габдрахманов Ильдар Рашитович	
	Начальник управления экономики Администрации города Когалыма	Согласен	03.08.2026		Загорская Елена Геннадьевна	
Финансовый орган	Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма	Согласен	03.08.2026		Рыбачок Марина Геннадьевна	
Муниципальный проектный офис	Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма	Согласен	03.08.2026		Феоктистов Владимир Иванович	
	Начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма	Согласен	03.08.2026		Пилипцова Диана Викторовна	
Куратор проекта	Заместитель главы города Когалыма	Утверждено	04.08.2026		Галиев Виталий Ринатович	

* Заполняется в соответствии с Приложением к Регламенту управления проектом