


Шифр проекта 039-МПО от 03 июня 2024 года
(дата запуска проекта)



УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта
/А.Г. Лондонов/

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
№1 от 11 ноября 2024 года
«Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»
(«Развитие зимних видов спорта»)

Основание изменения	
Подпункт 2.9. пункта 2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №89 от 02.11.2024	
Описание изменения	
Общее описание изменения	В паспорте проекта: - в разделе 2 «План контрольных точек проекта» изменение плановых дат достижения контрольных точек проекта (№5-9). В календарный план проекта, в части изменения сроков контрольных точек и работ (№4-8).
Причины возникновения изменения	1. Изменения вносятся в связи с изменением сроков получения и приёмки инвентаря и оборудования для проекта.
Влияние на проект при утверждении изменения	Корректировка сроков выполнения контрольных точек не приведёт к увеличению срока реализации проекта.
Влияние изменения на другие проекты	Не повлияет.
Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения: 1. Паспорт проекта 2. Календарный план проекта	

Приложения к запросу на изменение в проекте.
1. Перечень изменяемых параметров проекта.

2. Паспорт проекта «Развитие и популяризации зимних видов спорта в городе Когалыме» (текущее значение).
3. Паспорт проекта «Развитие и популяризации зимних видов спорта в городе Когалыме» (предлагаемое значение).
4. Календарный план проекта «Развитие и популяризации зимних видов спорта в городе Когалыме» (текущее значение).
5. Календарный план проекта «Развитие и популяризации зимних видов спорта в городе Когалыме» (предлагаемое значение).

Руководитель проекта _____

(подпись)

Д.В. Рогов

(инициалы, фамилия)

Шифр проекта 039-МПО от 03 июня 2024 года

(дата запуска проекта)

Приложение 1
«Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте
№1 от 11 ноября 2024 года

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа	Текущее значение	Предлагаемое значение
Паспорт проекта «Развитие и популяризации зимних видов спорта в городе Коталыме»	Приложение 2	Приложение 3
Календарный план проекта «Развитие и популяризации зимних видов спорта в городе Коталыме»	Приложение 4	Приложение 5

Шифр проекта 039-МПО от 03 июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования)
запроса на изменение №1 от 11 ноября 2024 года
в проекте «Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Заказчик проекта	Заместитель главы города Когалыма	согласовано	11.11.2024		Юрьева Л.А.	
Руководитель проекта	Начальник отдела физической культуры и спорта Администрации города Когалыма	согласовано	11.11.2024		Рогов Д.В.	
Член управляющего комитета	Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма	согласовано	11.11.2024		Рыбачок М.Г.	
Член управляющего комитета	Директор муниципального автономного учреждения «дополнительного образования Спортивная школа «Дворец спорта»	согласовано	11.11.2024		Прохорин Д.А.	
Член управляющего комитета	Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма	согласовано	11.11.2024		Феоктистов В.И.	
Член управляющего комитета	Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма	согласовано	11.11.2024		Рябинина А.А.	

Шифр проекта 039-МПО от 03 июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

Лист ознакомления
запроса на изменение №1 от 11 ноября 2024 года
в проекте «Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Администратор проекта	Специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма	ознакомлен	11.11.2024		Федорова О.В.	
Исполнитель	Заместитель директора по общим вопросам муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	ознакомлен	11.11.2024		Абрамян А.Г.	
Исполнитель	Заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	ознакомлен	11.11.2024		Лучина И.В.	