

Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»
(«Развитие зимних видов спорта»)

1. Ключевые участники команды проекта¹

Куратор проекта	Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма
Заказчик проекта	Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма
Руководитель проекта	Ротов Дмитрий Владимирович, начальник отдела физической культуры и спорта, управления культуры и спорта Администрации города Когалыма
Администратор проекта	Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма

2. Сроки² и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. ³
Апрель 2024	Декабрь 2024	8 месяцев	15,872

3. Цель и продукт проекта⁴

Цель проекта	<div>- развитие спортивной инфраструктуры города; - обеспечение безопасных и комфортных условий для проведения досуга жителей города при занятиях спортом; - привлечение населения к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни; - создание зимней праздничной атмосферы на ледовых катках города, расположенных на футбольном поле СЦ «Юбилейный» и в левобережной части города на территории МАOU «СОШ №1».</div>
Продукт проекта	<div>Наименование продукта: Созданные пространства для отдыха жителей города Когалыма всех возрастов, оснащённые необходимым оборудованием и инвентарем. Требования к продукту: Соответствие заявки в региональном конкурсе инициативных проектов</div>

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.
² Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.
³ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.
⁴ Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту ⁵)	ежемесячно
Критерии успеха проекта	Закуплено всё оборудование в соответствии с описанием в заявке, направленной на региональный конкурс инициативных проектов
Дополнительные сведения	-

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;

Раздел 5 «Риски проекта».

Руководитель проекта

(подпись)

/ Д.В. Рогов /
(инициалы, фамилия)

⁵Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ
П.1.	Созданные пространства для отдыха жителей города Коталыма всех возрастов, оснащённые необходимым оборудованием и инвентарем.	Требования: - соответствие описанию заявки на региональном конкурсе инициативных проектов Подтверждающий документ: - фотоотчет; - акт приемки-передачи оборудования; - акт общественной приемки

Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/элемента продукта
1	Осуществлен запуск проекта	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма	03.06.2024	Рогов Д.В.	-
2	Разработан паспорт проекта	Паспорт проекта	17.06.2024	Рогов Д.В.	-
3	Разработан календарный план проекта	Календарный план проекта	17.06.2024	Рогов Д.В.	-
4	Заключён договор с исполнителем услуг по поставке инвентаря и оборудования	Подписанный договор поставки оборудования и инвентаря	25.07.2024	Прохорин Д.А.	П.1
5	Произведена приемка оборудования	Платёжное поручение	30.09.2024	Прохорин Д.А.	П.1
6	Выполнены работы по подготовке, заливки и шпифованию льда, сборке и установке оборудования и инвентаря	Подписанный Акт оказанных услуг; фотоотчет	06.12.2024	Прохорин Д.А.	П.1
7	Произведена общественная приемка продукта проекта	Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорту	09.12.2024	Рогов Д.В.	П.1
8	Продукт проекта принят управляющим комитетом	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма	13.12.2024	Рогов Д.В.	-
9	Проект закрыт	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма	20.12.2024	Рогов Д.В.	-
10	Архив проекта готов для хранения	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта	22.01.2025	Федорова О.В.	-

Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

1. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание
Управляющий комитет проекта			
Куратор проекта	Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Лондонов Артём Геннадьевич, заместитель начальника управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	2	
Заказчик проекта	Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма (замещающее лицо – Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	2	
Руководитель проекта	Рогов Дмитрий Владимирович, начальник отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	20	
Члены управляющего комитета	Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма)	5	
	Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Абрамян Арам Генрихович, заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)	5	
	Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (замещающее лицо - Пилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма)	5	
	Рябинина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Пискорская Елена Александровна, заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма)	5	
Другие участники команды проекта			

Администратор проекта	Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Крюков Сергей Александрович, главный специалист отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	20	
Исполнитель	<p>Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Абрамин Арам Генрихович, заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)</p> <p>Абрамин Арам Генрихович, заместитель директора по общим вопросам муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Кондриненко Светлана Петровна, начальник административно-хозяйственного отдела муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)</p> <p>Лучина Игорь Владимирович, заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Атаманенко Сергей Владимирович, ведущий инженер по ремонту, муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)</p>	7	
	<p>Лучина Игорь Владимирович, заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Кондриненко Светлана Петровна, начальник административно-хозяйственного отдела муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»)</p>	7	

2. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Общественный совет по физической культуре и спорту при Администрации города Когалыма
Экспертная группа	-
Другие заинтересованные стороны	-

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

№ п/п	Вид источника финансирования ⁶	Документ - основание финансирования ⁷	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	В том числе по
					годам 2024
1	Бюджет ХМАО-Югры	Приказ Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО-Югры от 19.03.2024 № 50 «О предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проектов»	Утверждены	10,000	10,000
2	Бюджет города Когалыма	Решение Думы города Когалыма от 13.12.2023 №350-ГД «О бюджете города Когалыма на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов»	Утверждены	5,059	5,059
3	Привлечённые средства	Денежные средства граждан и юридических лиц	Утверждены	0,813	0,813
ИТОГО:				15,872	15,872

⁶ Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджеты автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные).

⁷ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Несвоевременная поставка оборудования и инвентаря по причине нарушения условий договора со стороны поставщика, что приведет к изменению сроков реализации проекта (вероятность низкая, воздействие высокое)	Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	Уведомление поставщика о последствиях несвоевременной поставки оборудования, в случае допущения изменения сроков реализации проекта, требование об оплате штрафа в соответствии с условиями договора