

Приложение 5  
«Календарный план проекта  
«Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»  
к запросу на изменение в проекте  
№1 от 11 ноября 2024 года

Шифр проекта 039-МПО от «03» июня 2024 г.  
(дата запуска проекта)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
«Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме»  
(«Развитие зимних видов спорта»)

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
1.	1	Осуществлен запуск проекта	-	03.06.2024	03.06.2024	Рогов Д.В.	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
2.		Разработка и утверждение паспорта проекта	1	03.06.2024	17.06.2024		
2.1	1	Разработан и утвержден паспорт проекта		17.06.2024	17.06.2024	Рогов Д.В.	Паспорт проекта
3.		Разработка и утверждение календарного плана проекта	1	03.06.2024	17.06.2024		
3.1.	1	Разработан и утвержден календарный план		17.06.2024	17.06.2024	Рогов Д.В.	Календарный план проекта
4.		Закупка инвентаря и оборудования		03.06.2024	10.12.2024		
4.1		Направление запросов потенциальным поставщикам оборудования		03.06.2024	10.07.2024	Абрамян А.Г.	Запрос МАУ ДО «СПИ «Дворец спорта» поставщикам
4.2		Получение коммерческих предложений	4.1	03.06.2024	10.07.2024	Абрамян А.Г.	Коммерческие предложения
4.3	2	Подготовка проекта договора на	4.2	04.06.2024	12.07.2024	Абрамян А.Г.	Проект договора

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
		поставку инвентаря и оборудования					
4.4	2	Заключён договор с исполнителем услуг по поставке инвентаря и оборудования	4.3	25.07.2024	25.07.2024	Прохорин Д.А.	Подписанный договор поставки оборудования и инвентаря
4.5		Получение инвентаря и оборудования для проекта. Произведена фактическая оплата по договору	4.4	26.07.2024	10.12.2024	Абрамян А.Г.	Товарная накладная/счёт-фактура
4.6	2	Произведена приемка оборудования	4.5	10.12.2024	10.12.2024	Прохорин Д.А.	Товарная накладная/ платёжное поручение
5		<b>Выполнение работ по заливке, шифровке льда и установке оборудования</b>		<b>02.12.2024</b>	<b>20.12.2024</b>		
5.1	3	Выполнены работы по подготовке, заливки и шифрованию льда, сборки и установки оборудования и инвентаря	4.6	20.12.2024	20.12.2024	Лучина И.В.	Подписанный Акт оказанных услуг; фотоотчет
6.		<b>Приемка продукта проекта</b>		<b>20.12.2024</b>	<b>25.12.2024</b>		
6.1	2	Произведена общественная приемка продукта проекта	5.1	23.12.2024	23.12.2024	Рогов Д.В.	Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорта
6.2		Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта	6.1	23.12.2024	25.12.2024	Рогов Д.В.	Протокол заседания управляющего комитета проекта
6.3	1	Продукт проекта принят управляющим комитетом		25.12.2024	25.12.2024	Рогов Д.В.	Протокол заседания управляющего комитета проекта



Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
7.		<b>Закрытие проекта</b>		<b>25.12.2024</b>	<b>27.12.2024</b>		
7.1		Разработка итогового отчета по проекту	6.2	25.12.2024	26.12.2024	Рогов Д.В.	Итоговый отчет
7.2		Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма	6.3	26.12.2024	27.12.2024	Рогов Д.В.	Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
7.3	1	Проект закрыт	6.4	27.12.2024	27.12.2024	Рогов Д.В.	Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
8.		<b>Подготовка архива проекта</b>		<b>27.12.2024</b>	<b>22.01.2025</b>		
8.1		Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения	7.3	27.12.2024	22.01.2025	Федорова О.В.	Архив проекта
8.2	3	Архив проекта готов для хранения	8.1	22.01.2025	22.01.2025	Федорова О.В.	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ / Д.В. Рогов /  
 (подпись) (инициалы, фамилия)