

Основные мероприятия программы	План на 2021 год, тыс.руб.	План на 01.02.2021	Профинансировано на 01.02.2021	Кассовый расход на 01.02.2021	Исполнено, %		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь					
					к плану на год	на отчетную дату	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса	план	касса
31.3 Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на территории города Козьмы (в том числе ПЭР), всего	43 795,22	0,00	43 795,22	0,00	0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00	304,61	0,00	3 464,09	0,00	678,32	0,00	13 272,70	0,00	2 484,05	0,00	23 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе																																		
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет ХМАО – Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет города Козьмы	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
и т.д. МБ и части субсидирования	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные источники финансирования	43 795,22	0,00	43 795,22	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	304,61	0,00	3 464,09	0,00	678,32	0,00	13 272,70	0,00	2 484,05	0,00	23 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 3, всего	43 795,22	0,00	43 795,22	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	304,61	0,00	3 464,09	0,00	678,32	0,00	13 272,70	0,00	2 484,05	0,00	23 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе																																		
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет ХМАО – Югры	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет города Козьмы	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
и т.д. МБ и части субсидирования	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные внебюджетные источники	43 795,22	0,00	43 795,22	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	304,61	0,00	3 464,09	0,00	678,32	0,00	13 272,70	0,00	2 484,05	0,00	23 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по муниципальной программе	233 154,49	0,00	175 526,98	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	65 839,99	0,00	3 464,09	0,00	678,32	0,00	13 272,70	0,00	2 484,05	0,00	23 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет ХМАО – Югры	8 963,10	0,00	8,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет города Козьмы	28 107,40	0,00	469,98	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
и т.д. МБ и части субсидирования	27 666,60	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные источники финансирования	201 083,89	0,00	174 865,98	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	65 839,99	0,00	3 464,09	0,00	678,32	0,00	13 272,70	0,00	2 484,05	0,00	23 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Результаты реализации и причины отклонения факта от плана

1) На отчетную дату не выполнены следующие мероприятия:
 1. Консульт. МКУ от 21.06.2019 на выполнение проектно-конструкторских работ по объекту "Реконструкция участка ВЛ 15кВ ПЭ-35кВ "Архангельск" (СЗ МБ);
 - оная контракт 3784,46 тыс. руб.
 - в 2019 году приняты и оплачены работы в размере 1 347,43 тыс.руб.
 - в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 1 336,10 тыс. руб.
 - работы выполнены, ожидается проект планировки на бумажном носителе.
 2. Контракт №66-2021 от 29.08.2019 на выполнение проектно-конструкторских работ по объекту "Выход от ТК-9 до высоковольтной линии ВЛ-4";
 - оная контракт 4 738,26 тыс. руб.
 - в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 1 480,31 тыс.руб.
 - в 2020 году приняты и оплачены работы в размере 462,87 тыс. руб.
 - проект выполнения работ по № 09.2020.
 - работы выполнены, МКУ "УЖКОС" Козьмы" ведется проверка проектной документации.
 3. Контракт №1021 от 02.09.2020 на выполнение работ по реконструкции участка инженерной сети канализации в жилых домах №1, №2, №4, №6 в сети канализационной линии (февраль 2021) по улице Шереметьевская в микрорайоне части города Козьмы (в том числе ПЭР);
 - оная контракт 18 961,00 тыс.руб.
 - в 2020 проводилась вводная сессия в размере 30% от стоимости контракта, что составил 3 683,70 тыс.руб.
 - срок выполнения работ 30.04.2021 года.
 - ведется выполнение работ.
 4. Контракт №66-2021 от 15.09.2020 на выполнение проектных работ по объекту "Выход от ТК-9 до высоковольтной линии ВЛ-4";
 - оная контракт 428,07 тыс.руб.

Директор МКУ "УЖКОС города Козьмы"
 (подпись)

А.Т.Бутвин

Ответственный за соблюдение сроков графика
 (подпись)

А.В. Гончарова, тел. 93-792