



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 31.03.2025

№ 714

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Когалыма
от 11.04.2022 №843

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 №604-рп «О снижении объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», в целях актуализации плана мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам, финансирование которых осуществляется из бюджета города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №843 «Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2023 №2685 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №843» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Качанова А.М.

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Р.Я. Ярема

Сертификат
00F7A71A7A1F35C63679E0059D951A1C25
Владелец Ярема Роман Ярославич
Действителен с 19.07.2024 по 12.10.2025

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 31.03.2025 № 714

План
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства города Когалыма
Раздел I

«Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. руб.	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства	Основание для выделения средств бюджета городского округа (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей		Мероприятия, исполнитель	Срок ввода объекта в эксплуатацию, год
					всего	в т.ч. из бюджета автономного округа	всего	в т.ч. из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилищной застройки на территории ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников ХМАО-Югры, город Когалым, территория ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»	2,111 км. 3 921,91 тыс. руб. в ценах 4 квартал 2026 года (ПИР)	1. Проектно-изыскательские работы - 2017 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались; 3. Степень завершенности строительства - начальная стадия - 0,00%.	1. Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»; 2. Распоряжение Администрации города Когалыма от 01.04.2016 №50-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории города Когалыма».	730,576	0,000	3 921,910	0,00	1. Мероприятия: 1.1. Требуется выполнение изыскательских работ и работ по корректировке проекта с проведением государственной экспертизы по результатам которой, будет определена стоимость строительно-монтажных работ; 1.2. Исполнителям вести работу по изысканию источников финансирования на выполнение изыскательских работ и работ по корректировке проекта, с последующим включением объекта в государственную программу ХМАО-Югры «Современная транспортная система»; 2. Исполнители: 2.1. МКУ «УКС и ЖKK г.Когалыма».	2028 год, при условии обеспечения объекта финансированием

1.2.	<p>Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки за рекой Кирил-Высьягун ХМАО-Югра, город Когалым, район за рекой Кирил-Высьягун МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»</p>	<p>1,1 км. 152 145,671 тыс. руб. в ценах 4 квартал 2027 года</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2019 - 2020 годы; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались; 3. Степень завершенности строительства - начальная стадия - 0,00%.</p>	<p>1. Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»; 2. Распоряжение Администрации города Когалыма от 01.04.2016 №50-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства на территории города Когалыма».</p>	2 649,063	0,000	149 496,608	134 546,95	<p>1. Мероприятия: 1.1. Проект возможен к использованию; 1.2. Исполнителям вести работу по изысканию источников финансирования строительства объекта, в том числе с привлечением средств бюджета ХМАО-Югры, путем включения объекта в Государственную программу ХМАО-Югры «Современная транспортная система»; 2. Исполнители: 2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».</p>	<p>2027 год, при условии обеспечения объекта финансированием</p>
------	--	--	--	---	-----------	-------	-------------	------------	---	--

1.3.	<p>Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме</p> <p>ХМАО-Югра, город Когалым, улица Сибирская</p> <p>МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»</p>	<p>28 МВт;</p> <p>1,7 км;</p> <p>1 013 085,8 тыс. руб.</p> <p>в ценах 4 квартал 2026 года</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2023-2025 год;</p> <p>2. Строительно-монтажные работы - не начинались;</p> <p>3. Степень готовности объекта - 0,00%;.</p>	<p>1. Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»</p> <p>2. Постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме».</p>	19 668,62	0,00	1 013 085,8	940 410,8	<p>1. Мероприятия:</p> <p>1.1. Проект возможен к использованию;</p> <p>1.2. Муниципальному заказчику обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до 31.12.2026.</p> <p>2. Муниципальный заказчик:</p> <p>2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».</p>	2026 год
1.4.	<p>Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень», «ЛУКОЙЛ» и микрорайона 11 в городе Когалыме</p> <p>ХМАО - Югра, город Когалым, вдоль улицы проспект Шмидта</p> <p>МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»</p>	<p>1 684,08 м,</p> <p>1050 куб. м/час;</p> <p>474 749,10 тыс. руб.</p> <p>в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации в 2023-2027</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2023-2025 год;</p> <p>2. Строительно-монтажные работы - не начинались;</p> <p>3. Степень готовности объекта - 0,00%.</p>	<p>1. Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»</p> <p>2. Постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме».</p>	3993,675	0,000	474 749,100	447 217,60	<p>1. Мероприятия:</p> <p>1.1. Проект возможен к использованию;</p> <p>1.2. Муниципальному заказчику вести работу по обеспечению источниками финансирования строительства объекта в полном объеме, в том числе с привлечением средств бюджета ХМАО-Югры в рамках реализации Государственной программы ХМАО-Югры «Строительство»;</p> <p>1.3. Муниципальному заказчику обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до 31.12.2027, из них:</p> <p>- 1 этап до 31.12.2025;</p> <p>- 2 этап до 31.12.2027.</p> <p>2. Исполнители (муниципальный заказчик):</p> <p>2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».</p>	2027 год

1.5	Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 0+289 автодороги ул. Дружбы народов	479,3 м2.	1. Проектно-изыскательские работы - 2019 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались.	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»	4 136,149	0,000	149 755,173	0,000	1. Мероприятия: 1.1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма, совместно с МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» вести работу по изысканию источников финансирования для выполнения строительно-монтажных работ; 2. Исполнители: 2.1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; 2.2. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».	2027 год, при условии обеспечения объекта финансированием
	ХМАО-Югра, город Когалым, км 0+289 автодороги ул. Дружбы народов	153 891,32 тыс. руб. в ценах 4 кв. 2027 года								
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»									
1.6.	Пожарное депо в городе Когалыме	3 машино-места	1. Проектно-изыскательские работы - 2023-2024 годы; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались.	Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»	6 400,000	0,000	331 180,04	0,000	1. Мероприятия: 1.1. Отделу по делам гражданской оборона и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма, совместно с МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» вести работу по изысканию источников финансирования для выполнения строительно-монтажных работ; 2. Исполнители: 2.1. Отдел по делам гражданской оборона и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма; 2.2. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»	2027 год, при условии обеспечения объекта финансированием
	ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников	1 090,11 м2. 337 580,04 тыс. руб. в ценах 4 квартал 2027 года								
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»									

1.7.	<p>Реконструкция производственного здания №2, расположенного по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 строение 13, под объект «Приют для животных в городе Когалыме»</p> <p>ХМАО-Югра, город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 строение 13</p> <p>МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»</p>	<p>собак – 117 голов, кошек – 30 голов</p> <p>площадь - 216,0</p> <p>77 812,08 м2.тыс. руб.</p> <p>в ценах 4 квартал 2027 года</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2023-2024 годы;</p> <p>2. Строительно-монтажные работы - не начинались.</p>	<p>Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»</p>	1 548,218	0,000	76 263,86	0,000	<p>1. Мероприятия;</p> <p>1.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» вести работу по изысканию источников финансирования для выполнения строительно-монтажных работ;</p> <p>2. Исполнители;</p> <p>2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».</p>	<p>2027 год, при условии обеспечения объекта финансированием</p>
1.8.	<p>Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)</p> <p>ХМАО-Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, улица Ноябрьская</p> <p>МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»</p>	<p>863,05 м.</p> <p>312 064,78 тыс. руб.</p> <p>в ценах 4 квартал 2024 года</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2015 год;</p> <p>1.1. Корректировка проектно-изыскательских работ 2021 - 2022 года;</p> <p>2. Строительно-монтажные работы - 2023 - 2024 года.</p> <p>3. Готовность объекта - 100%.</p>	<p>Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»</p>	312 064,78	105 288,22	0,00	0,00	<p>1. Мероприятия;</p> <p>1.1. Муниципальному заказчику МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до 30.09.2025;</p> <p>2. Исполнители;</p> <p>2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».</p>	<p>2025 год</p>

1.9.	Реконструкция участка ВЛ 35КВ ПП-35КВ «Аэропорт» ПС №35 ХМАО-Югра, город Когалым, улица Береговая	950 м. 49 303,42 тыс. руб. в ценах 4 квартал 2024 года	1. Проектно-изыскательские работы - 2019 - 2023 годы; 2. Строительно-монтажные работы - 2023 - 2024 года. 3. Готовность объекта - 100%.	1. Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»	49 303,42	0,00	0,00	0,00	1. Мероприятия; 1.1. Муниципальному заказчику МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до 30.09.2025; 2. Исполнители; 2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».	2025 год
1.10	Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков ХМАО-Югра, город Когалым, улица Дорожников и улица Романтиков	0,71 км 360 100,20 тыс. руб. в ценах 4 квартал 2026 года	1. Проектно-изыскательские работы - 2022 - 2024 годы; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались. 3. Готовность объекта - 0,00%.	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» Постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма».	4 618,43	0,00	355 481,770	309 112,400	1. Мероприятия; 1.1. Муниципальному заказчику МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до 31.12.2026; 2. Исполнители; 2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»	2026 год

1.11	<p>Сети наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме» (корректировка проекта: «Строительство сетей наружного освещения по улице Авиаторов – проспект Нефтяников до улицы Олимпийская в г. Когалыме», Шифр: 11.17-18)</p> <p>ХМАО-Югра, город Когалым, улица Нефтяников</p> <p>МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»</p>	<p>1 этап - 1,055 км. 2 этап - 0,185 км. 3 этап - 0,840 км. 4 этап - 3,360 км. 5 этап - 0,885 км. Итого: 6,325 км.</p> <p>60 201,20 тыс. руб. в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации с 2021-2027 годов</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2017 год; 1.1. Корректировка ПИР - 2021 год; 2. Строительство 1 этапа - 2021 год - готовность - 100%; 3. Строительство 5 этапа - 2022 год - готовность 100%; 4. Строительство 3 этапа - 2023 год - готовность 100%; 5. Строительство 2, 4 этапов - не начиналось; 6. Ориентировочная степень готовности объекта – «средняя стадия» - 43,95%.</p>	<p>Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»</p>	17 993,634	0,000	42 207,560	0,00	<p>1. Мероприятия: 1.1. Проект возможен к использованию; 1.2. Исполнителям вести работу по изысканию источников финансирования строительства 2 и 4 этапов объекта с последующей реализацией мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»; 2. Исполнители: 2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».</p>	<p>1. Завершены строительством: - 1 этап - 2021 год; - 5 этап - 2022 год; - 3 этап - 2023 год; 2. При условии обеспечения финансированием: - 2 этап - 2027 год - 4 этап - 2027 год</p>
1.12	<p>Сети наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской</p> <p>ХМАО-Югра, город Когалым, улица Нефтяников</p> <p>МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»</p>	<p>0,918</p> <p>9 829,96 км. тыс. руб. в ценах 4 квартал 2025 года</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2021 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались; 3. Степень готовности объекта - 0,00%.</p>	<p>Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»</p> <p>Постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма».</p>	320,32	0,00	9 509,64	0,00	<p>1. Мероприятия; 1.1. Муниципальному заказчику МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до 31.12.2025; 2. Исполнители: 2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».</p>	2025 год

1.13	<p>«Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32)</p> <p>ХМАО-Югра, город Когалым, улица Сибирская</p> <p>МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»</p>	<p>900 учащихся 20 254,07 м2.</p> <p>3 183 013,70 тыс. руб. в ценах 4 квартал 2025 года</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2021-2024 годы; 2. Строительно-монтажные работы - 2024-2025 годы; 3. Степень готовности объекта - 34%.</p>	<p>1. Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме»; 2. Постановление Администрации города Когалыма от 24.12.2024 № 2562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме».</p>	781 033,94	702 930,55	1 771 629,900	1 286 049,90	<p>1. Мероприятия; 1.1. Муниципальному заказчику МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» обеспечить ввод объекта в эксплуатацию до 10.12.2025; 2. Исполнители; 2.1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».</p>	2025 год
------	--	---	---	---	------------	------------	---------------	--------------	--	----------

Раздел IV
«Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

N п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершенности строительства	Основание для выделения средств бюджета городского округа (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Мероприятия, исполнитель	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения, год
					всего	в т.ч. из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.	Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Широкая в г. Когалыме ХМАО-Югра, город Когалым, улица Широкая	Всего 1 910 м., из них: 1 этап - 509 м. 2 этап - 457 м. 3 этап - 502 м. 4 этап - 442 м. 39 777,23 тыс. руб. в ценах 4 квартал 2027 года	1. Проектно-изыскательские работы - 2019 год; 2. Строительно-монтажные работы 2 и 4 этапов - выполнены в рамках концессионного соглашения; 2. Строительно-монтажные работы 1 и 3 этапов - не начинались; Степень готовности «средняя» - 47,068%.	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»	1 526,486	0,000	1. Согласно протоколу от 05.10.2021 рабочего совещания по вопросу актуализации Плана мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, принято решение о реализации объекта в рамках концессионного соглашения; 2. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» совместно с КУМИ Администрации г. Когалыма обеспечить реализацию объекта в рамках концессионного соглашения до 31.12.2026.	2026 год
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»							

4.2	Реконструкция КНС и аккумулирующие емкости в городе Когалыме на пересечении улиц Береговая и Дружбы народов			Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»				Дополнительные соглашения от 01.06.2023 №80, от 22.11.2024 №87 к концессионному соглашению от 20.04.2009 №2 в отношении имущества комплекса «Система водоснабжения и водоотведения города Когалыма», предусматривающие реконструкцию объекта заключено.
	ХМАО-Югра, город Когалым, пересечение улиц Береговая и Дружбы народов	3 024 м3 / сут.	1. Проектно-изыскательские работы - 2023-2025 год;		0,000	0,000	1. Исполнителю мероприятия обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в срок до 31.12.2025	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом	136 372,20 тыс. руб. в ценах 3 квартал 2025	2. Строительно-монтажные работы не начинались.					

8.2	<p>Основание под обелиск на пересечении улицы Дружбы народов и проспекта Шмидта</p> <p>ХМАО-Югра, город Когалым, пересечение улицы Дружбы народов и проспекта Шмидта</p> <p>МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»</p>	<p>1 объект</p> <p>40 990,99 тыс. руб. в ценах 4 квартал 2027 года</p>	<p>1. Проектно-изыскательские работы - 2016 год;</p> <p>2. Строительно-монтажные работы - не начинались.</p>	<p>«Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме».</p>	1 367,15	0,000	есть	<p>"1. Проект возможен к использованию;</p> <p>2. Учитывая то, что реализация объекта начата по инициативе и за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ», а также то, что проект предусматривает установку архитектурного сооружения на тему нефтяной отрасли, исполнителям в целях изыскания источника финансирования вести работу по включению объекта в Соглашение о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ».</p>	<p>1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;</p> <p>2. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».</p>	2025 - 2027 годы
-----	---	--	--	---	----------	-------	------	--	--	------------------

8.3	Полигон ТБО в городе Когалыме ХМАО-Югра, город Когалым, Сургутское шоссе	1 056 014 м3. 590 889,31тыс. руб. в ценах 2 кв. 2015 г.	1. Проектно- изыскательские работы - 2014 год; 2. Строительно- монтажные работы - не начинались.	«Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2909 «Об утверждении муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма».	11 659,116	0,000	есть	1. Проект возможен к использованию; 2. Исполнителям вести работу по мониторингу строительства объекта «Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для городов Сургут, Когалым, поселений Сургутского района» (далее - Межмуниципальный полигон); 3. После ввода в эксплуатацию Межмуниципального полигона, исполнителям принять меры, направленные на прекращение исполнительного производства №37215/15/86003-ИП от 13.11.2012, возбужденного на основании исполнительного листа №ВС047425903 от 07.11.2012, выданного на основании решения Когалымского городского суда ХМАО- Югры от 16.12.2011 по делу № 2-671/2011.	1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»; 2. Юридическое управление Администрации и города Когалыма;"	2025 - 2029 годы
МКУ «УКС г. Когалыма»										

8.4	Система дымоудаления в здании по адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, д. 11 ХМАО-Югра, город Когалым, улица Сибирская, д. 11 МКУ «УКС г. Когалыма»	1 объект 690,12 тыс. руб. в ценах 4 кв. 2012 г.	1. Проектно-сметная документация - 2012 год; 2. Строительно-монтажные работы - не начинались.	Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2011 №3320 «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих реконструкции, модернизации по городу Когалыму на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»	271,740	0,000	есть	1. Проект возможен к использованию; 2. Исполнителям вести работу по вовлечению проекта в хозяйственный оборот, в том числе при разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11»	1. МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»	2025 - 2027 годы
-----	--	---	--	---	---------	-------	------	---	--------------------------------	---------------------