

Согласовано:

И.о. главного инженера

Хасанов Р.З.

Утверждаю:

Генеральный директор

Зубович А. Е.

График отключения централизованного горячего водоснабжения и остановки котельных г. Когалыма

для ремонта и обслуживания оборудования в рамках подготовки к ОЗП 2026-2027г.

Котельные	Периоды остановки			
	с 8.00 29.06.2026 по 06.07.2026	с 8.00 06.07.2026 по 12.07.2026	с 8.00 13.07.2026 по 19.07.2026	с 8.00 20.07.2026 по 01.08.2026
Котельная №1 (п. Пионерный)				
Котельная №6 (п. ПМК-177, п. Фестивальный)				
Котельная №9 (п. Пионерный ул. Комсомольская)				
Котельные КВГМ50, ДЕ- 25/1, ДЕ25/2 (Город)				

Начальник ПТО Т.С. Фатянова
Начальник РТС-2 Р. Б. Шамаев
Начальник РТС-1 Р. А. Кулиев
Начальник ЭТЦ Ф. Я. Каримов
Начальник КИПиА Д. В. Кузнецов
Начальник ОРТ Т.А. Моцбавер