

ПРОТОКОЛ № 91
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

25 февраля 2025 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Агадуллин Тимур Акрамович

глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 12 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации проектов, направленных, в том числе на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов (программ) и (или) показателей федеральных проектов Российской Федерации в городе Когалыме.
2. О результатах анализа муниципальных программ Администрации города Когалыма на 2025 – 2030 годы.
3. О завершении проекта Администрации города Когалыма: «Развитие и популяризация зимних видов спорта».
4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.
5. Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Когалыма, Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации проектов, направленных, в том числе на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов (программ) и (или) показателей федеральных проектов Российской Федерации в городе Когалыме.

(Агадуллин Т.А., Пилипцова Д.В.)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации проектов, направленных, в том числе на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов (программ) и (или) показателей федеральных проектов Российской Федерации в городе Когалыме принять к сведению.

1.2. Дорожные карты, отчеты об исполнении мероприятий «дорожной карты» по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации в городе Когалыме утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу, соответственно.

1.3. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И. Феоктистов) разработать формы плана мероприятий по реализации проектов, направленных, в том числе на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов (программ) и (или) показателей федеральных проектов Российской Федерации в городе Когалыме (далее - «дорожные карты») и отчета об исполнении «дорожных карт». Направить руководителям структурных подразделений и подведомственных учреждений Администрации города Когалыма.

Срок до: 10 марта 2025 года.

1.4. Руководителям структурных подразделений и подведомственных учреждений Администрации города Когалыма ежемесячно предоставлять «дорожные карты» и отчеты о реализации мероприятий «дорожных карт» в отдел проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма с указанием достигнутого значения установленного

целевого показателя и (или) результата, текущего состояния создаваемого объекта капитального строительства на отчетную дату.

2. О результатах анализа муниципальных программ Администрации города Когалыма на 2025 – 2030 годы.

(Агадуллин Т.А., Пилипцова Д.В.)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о результатах анализа муниципальных программ Администрации города Когалыма на 2025-2030 годы принять к сведению.

2.2. Руководителям структурных подразделений и подведомственных учреждений Администрации города Когалыма:

-Управление образования (Т.В.Зайцева) по проекту «Интерактивная доска одаренных детей и молодежи»;

- «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (И.Р.Кадыров) по проекту «Объект благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме:

подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектные инициативы.

Срок исполнения: до 18 марта 2025 года.

2.3. Руководителям структурных подразделений и подведомственных учреждений Администрации города Когалыма, указанным в пункте 2.2. настоящего протокола, учесть необходимость соблюдения процедуры согласования проектной инициативы и проведение её оценки Общественным советом при Администрации города Когалыма в порядке, установленном пунктом 2.4. Постановления Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма» (в редакции от 13.01.2025 г.).

3. О завершении проекта Администрации города Когалыма: «Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме».

(Агадуллин Т.А., Пилипцова Д.В., Рогов Д.В.)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о завершении проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме» принять к сведению.

3.2. Информацию начальника отдела физической культуры и спорта Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Д.В. Рогов) о результатах реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме» принять к сведению.

3.3. Проект Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта в городе Когалыме» считать завершенным.

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Агадуллин Т.А., Рыбачок М.Г., Кадыров И.Р., Качанов А.М., Бронникова Д.Т., Рогов Д.В., Захаров А.В., Зайцева Т.В., Шарафутдинова В.А.)

4.1. Информацию председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) о прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме принять к сведению.

5. Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Когалыма, Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Агадуллин Т.А., Феоктистов В.И., Рогов Д.В., Рыбачок М.Г.)

5.1. Считать исполненными и снять с контроля:

пункт 1.9. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №28 от 23.05.2019 года;

пункт 1.9. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №35 от 20.12.2019 года;

пункт 3.4. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №37 от 28.02.2020 года;

пункт 1.3. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №85 от 03.06.2024 года;

подпункт 2.14.2, пункта 2.14, протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №88 от 02.10.2024 года;

пункты 2.5., подпункты 3.6.1., пункта 3.6. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №90 от 13.12.2024 года.

5.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного:

подпунктом 2.11. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №88 от 02.10.2024 года до 31.03.2025 года.

глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Т.А. Агадуллин

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

В.И. Феоктистов