

Отчет об итогах реализации инициативного проекта

«Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города»

1. Мероприятия по реализации инициативного проекта:

(руб.)

№ п/п	Виды работ (услуг), приобретение товара	Планируемая стоимость работ, приобретения товара (включая стоимость на безвозмездной основе), руб.	Фактическая стоимость работ, приобретения товара (включая стоимость на безвозмездной основе), руб.	Отклонение	Примечание
1.	Приобретение оборудования	1 938 341,00	1 938 341,00	-	
2.	Услуги электрика, в том числе по прокладке кабеля, установке телевизора и шкафа коммутационного	1 201,88	1 201,88	-	на безвозмездной основе
3.	Настройка и установка оборудования, в том числе подключение к сети Internet	3 300,00	3 300,00	-	на безвозмездной основе
	Итого	1 942 842,88	1 942 842,88	-	

2. Полученный эффект от реализации инициативного проекта:

1. Создано и оборудовано современное образовательное медиа-пространство для развития талантов, способностей обучающихся, формирования навыков их надпрофессиональной, исследовательской деятельности, продуктивной и безопасной коммуникации и функциональной грамотности.

2. Разработан план мероприятий, направленный на вовлечение детей, молодежи, родителей в мероприятия медиа-центра.

3. В ближайшее время планируется разработка дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности.

4. Увеличится количество детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами.

5. Заложены основы развития медиа- волонтерства.

В процессе реализации проекта размещались посты, информирующие жителей о ходе реализации проекта:

https://vk.com/club199067447?from=groups&w=wall-199067447_3638

https://vk.com/public217209804?w=wall-217209804_719&ysclid=mknkbh1d31595439517

3. Число лиц, принявших участие в реализации проекта - 822 человека.
4. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализации инициативного проекта – в электронном виде.

Начальник управления
образования
Администрации города
Когалыма



И.Р. Шарафутдинова

Лица, уполномоченные на
осуществление общественного
контроля за реализацией
инициативного проекта



А.С. Иванов



О.В. Гаврилин



Е.А. Зайцева



А.В. Тинков