

ПРОТОКОЛ №3

заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Когалыме (далее – Общественная комиссия)

город Когалым
ул. Др. Народов, д.7, каб.229,
Администрация города Когалыма

от 02 июля 2020 года

Присутствовали:

Заместитель председателя Общественной комиссии – Рудиков Михаил Алексеевич, заместитель главы города Когалыма

Секретарь Общественной комиссии – Цыганкова Ирина Анатольевна, ведущий инженер отдела развития жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УЖКХ города Когалыма»

Принимали участие:

Шамсутдинова Дарина Тагировна – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

Скорикова Людмила Владимировна – председатель Комитета финансов;

Загорская Елена Геннадьевна – начальник Управления экономики Администрации города Когалыма;

Епифанова Елена Валерьевна – заместитель директора МКУ «УЖКХ города Когалыма»;

Пилипцова Диана Викторовна – исполняющий обязанности начальника Управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Крупнова Оксана Викторовна – член общественного совета по вопросам ЖКХ при Администрации города Когалыма;

Приглашенные: начальник ОГХ МКУ «УЖКХ города Когалыма» А.А.Проскуряков, заведующий сектором пресс-службы Т.В.Захарова.

Повестка заседания:

1. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды (согласно шаблону, формируемому в ГИС ЖКХ).

Ход заседания:

По первому вопросу выступила заместитель директора МКУ «УЖКХ города Когалыма» Епифанова Е.В., озвучила информацию о размещении на портале zakupki.gov.ru извещения о проведении аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по адресам: город Когалым, ул. Мира, д.22в и ул. Прибалтийская, д.9, д.9а. Планируемая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий составляет 17 506,0 тыс.руб. Прием заявок до 07.07.2020, срок проведения аукциона 09.07.2020.

По общественной территории - реконструкция объекта: «Городской пляж» 2й этап, Лаишевцев В.С. пояснил, что работы ведутся согласно установленным срокам. Окончания работ по контракту до 27.07.2020.

Заместитель председателя Общественной комиссии Рудиков М.А. предложил принять к сведению представленную информацию и утвердить ежемесячный отчет по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.07.2020.

Члены Общественной комиссии проголосовали единогласно.

Приняты решения:

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.07.2020.

2. МКУ «УЖКХ города Когалыма» и отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма продолжить в течение 2020 года работу по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме».

3. МКУ «УЖКХ города Когалыма» и отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма представлять согласно срокам, установленным Департаментом ЖКК и энергетики ХМАО–Югры, отчетность по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Заместитель председателя
Общественной комиссии



М.А.Рудиков

Секретарь Общественной комиссии



И.А.Цыганкова

Субъект РФ	Ханты-Мансийский автономный округ
Муниципалитет	г.Когалым
Код ОКТМО	71883000000

Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	1
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	70 455
Сметная стоимость	70 455
Законтрактованная стоимость	51 905
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	1 044
Факты трудового вовлечения	-
Факты прочего вовлечения	-
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	267
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

Заместитель главы г.Когалыма, М.А.Рудиков

(должность, ФИО)




(подпись)

Главный специалист ОАиГ

Администрации г.Когалыма, Р.Т.Шамсутдинова

(должность, ФИО)



(подпись)

Зам.директора МКУ "УЖКХ г.Когалыма", Е.В.Епифанова

(должность, ФИО)



(подпись)

Вед.инженер ОРЖКХ МКУ "УЖКХ г.Когалыма",

И.А.Цыганкова

(должность, ФИО)



(подпись)

Дата: 01.07.2020