

УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта
/Жук Г.И./

Шифр проекта 041-МПО от « 03 » июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Книга в движении»
на базе МБУ «Централизованная библиотечная система», ул. Дружбы народов, д.11»

1. Ключевые участники команды проекта¹

| | |
|-----------------------|---|
| Куратор проекта | Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма |
| Заказчик проекта | Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма |
| Руководитель проекта | Шарафутдинова Венера Ахметовна, начальник отдела культуры управления культуры и спорта Администрации города Когалыма |
| Администратор проекта | Некрасова Татьяна Викторовна, директор Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «Централизованная библиотечная система») |

2. Сроки² и расходы на реализацию проекта

| Месяц, год начала | Месяц, год закрытия | Общая длительность | Расходы на реализацию, млн. руб. ³ |
|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| Апрель 2024 года | Октябрь 2024 года | 7 месяцев | 0,150 |

3. Цель и продукт проекта⁴

| | |
|-----------------|--|
| Цель проекта | -внедрения инновационной формы культурно-оздоровительного досуга, - увеличение числа посещений культурных мероприятий; - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| Продукт проекта | Наименование продукта: Созданное активное городское сообщество, занимающееся скандинавской ходьбой с одновременным аудио прослушиванием произведений художественной литературы. Требования к продукту: соответствие локальными нормативным актам (Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле) |

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

² Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

³ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

⁴ Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

4. Иная информация о проекте

| | |
|---|--|
| Включение проекта в портфель проектов | - |
| Взаимосвязь с другими проектами | - |
| Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту ⁵) | Ежемесячно |
| Критерии успеха проекта | Проект закрыт не позднее 31 октября 2024 года, расходы не превысили 0, 150 млн. руб. |
| Дополнительные сведения | - |

- Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;
 Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;
 Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;
 Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;
 Раздел 5 «Риски проекта».

Руководитель проекта  /В.А. Шарафутдинова/
 (подпись) (инициалы, фамилия)

⁵Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Шифр проекта 041-МПО от « 03 » июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел I «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

| Код элемента продукта | Наименование элемента продукта | Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ |
|-----------------------|---|---|
| П.1. | Разработка и утверждение локальных нормативных документов, регламентирующих реализацию проекта «Книга в движении» | Требования: соответствие локальными нормативным актам (Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»); Подтверждающий документ: приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении проекта «Книга в движении»; приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении Положения, регламентирующего реализацию Проекта «Книга в движении» |
| П.2. | Формирование кадрового состава | Требования: соответствие локальными нормативным актам (Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении единого квалификационного справочника»); Подтверждающий документ: приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении кадрового состава работников, привлекаемых к проведению мероприятий в рамках реализации проекта. |
| П.3. | Реализация проекта «Книга в движении» | Требования: соответствие нормативно-правовым актам (постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); Подтверждающий документ: -договоры на приобретение товаров, -платежные поручения, -акт приемки-передачи оборудования. |

Шифр проекта 041-МПО от « 03 » июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки | Подтверждающий документ | Плановая дата достижения | Ответственный исполнитель | Код продукта/элемента продукта проекта |
|-------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | Разработан и утвержден паспорт проекта | Паспорт проекта «Книга в движении» | 21.06..2024 | Шарафутдинова В.А. | - |
| 2. | Разработан и утвержден календарный план проекта | Календарный план проекта «Книга в движении» | 21.06.2024 | Шарафутдинова В.А. | - |
| 3. | Определена площадка для реализации проекта | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» | 28.06.2024 | Некрасова Т.В. | П.1 |
| 4. | Разработаны и утверждены локальные нормативные акты для реализации проекта | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении положения, регламентирующего реализацию проекта «Книга в движении», Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении проекта «Книга в движении» | 28.06.2024 | Некрасова Т.В. | П.1 |
| 5. | Сформирован кадровый состав работников для реализации программы в рамках проекта | Приказ МБУ «Централизованная библиотечная система» об утверждении кадрового состава работников, привлекаемых к проведению мероприятий в рамках реализации проекта | 30.08.2024 | Некрасова Т.В. | П.2 |
| 6. | Обеспечение муниципального учреждения закупкой товаров | Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации, Муниципальный контракт на поставку товара Свидетельство (сертификат) Товарная накладная, Счёт и/или счёт-фактура | 30.08.2024 | Раззагова Г.З. | |
| 7. | Информирование о мероприятиях в рамках реализации проекта | Информация о реализации проекта | 31.10.2024 | Новоселов Д.А. Некрасова Т.В. | |
| 8. | Сформированы группы обучающихся и утвержден график посещения | Списки групп, график посещения мероприятий | 13.09.2024 | Новоселов Д.А., Некрасова Т.В. | П.3 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|--|------------|-----------------|---|
| 9. | Проект закрыт | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | 31.10.2024 | Новоселов Д.А.. | - |
| 10. | Архив проекта готов для хранения | Лист проведения проверки ведения архива проекта | 29.11.2024 | Некрасова Т.В.. | - |

Шифр проекта 041-МПО от « 03 » июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

1. Команда проекта

| Проектная роль | Ф.И.О, должность | Процент загрузки | Примечание |
|---|---|------------------------|---|
| <i>Управляющий комитет проекта</i> | | | |
| Куратор проекта | Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | 5 | Осуществляет стратегическое управление ходом реализации проекта. |
| Заказчик проекта | Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма | 10 | Определяет основные требования к результатам проекта. |
| Руководитель проекта | Шарафутдинова Венера Ахметовна, начальник отдела культуры управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | 30 | Отвечает за подготовку документации по проекту. Отвечает за достижение целей проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии с плановыми сроками осуществления проекта. |
| Члены управляющего комитета | Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиции управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (замещающее лицо)) Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма (Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма (замещающее лицо)) Рябина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма | 10 10 10 | Осуществляет контроль за выполнением плана контрольных точек проекта. |
| <i>Другие участники команды проекта</i> | | | |
| Администратор проекта | Некрасова Татьяна Викторовна, директор Муниципального бюджетного | 20 | Осуществляет содействие |

| | | | |
|---------------------------|---|----|---|
| | учреждения «Централизованная библиотечная система» | | руководителю проекта в подготовке управленческих документов по проекту, в организации и контроле выполнения командой проекта запланированных работ и исполнение поручений, включая формирование отчетности по протекту. |
| Исполнитель (исполнители) | Харченко Ольга Владимировна, главный специалист финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (Василкова Ольга Владимировна, ведущий экономист экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо)) | 10 | Отвечают за выполнение работ и поручений руководителя проекта, связанных с реализацией проекта. |
| | Малофеева Ольга Александровна, начальник финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (Харченко Ольга Владимировна, главный специалист финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо)) | 10 | Осуществляет контроль мероприятий муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» в части финансирования. |
| | Новоселова Альмира Мунировича, заведующая отделом отраслевой литературы Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (Шуматова Алена Олеговна, библиотекарь отдела художественной и гуманитарной литературы Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (замещающее лицо)) | 10 | Осуществляет контроль финансового обеспечения объекта. |

2. Заинтересованные стороны проекта

| | |
|--|--|
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта | Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма (далее – Общественный совет), Михалик Наталья Анатольевна, председатель Общественного совета |
| Экспертная группа | - |
| Другие заинтересованные стороны | - |

Шифр проекта 041-МПО от « 03 » июня 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

| № п/ п | Вид источника финансирования ⁶ | Документ - основание финансирования ⁷ | Статус средств (утверждены/ запланированы к утверждению) | Потребность в финансировании, млн. руб. | |
|--------------|--|---|---|--|----------------------------------|
| | | | | Всего | в том числе по годам: 2024 |
| 1 | Бюджет города Когалыма | Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма» | утверждены | 0,150 | 0,150 |
| ИТОГО: | | | | 0,150 | 0,150 |

⁶ Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджеты автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные).
⁷ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 041-МПО от « 03 » июня 2024 г.
(дата запуска проекта)






Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

| № п/п | Наименование риска | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск |
|----------|--------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Не предусмотрено. | Новоселов Дмитрий Александрович, волонтер Культуры | - |

Шифр проекта 041-МПО от «03» 06 2024 г.
(дата запуска проекта)



Лист согласования (визирования)
ПАСПОРТА ПРОЕКТА
«Книга в движении»
на базе МБУ «Централизованная библиотечная система», ул. Дружбы народов, д.11

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись ⁸ | Ф.И.О. | Примечание |
|---|---|-------------|------------|---|--------------------|------------|
| Заказчик проекта | Заместитель главы города Когалыма | согласовано | 18.06.2024 |  | Юрьева Л.А. | |
| Руководитель проекта | Начальник отдела культуры управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | согласовано | 18.06.2024 |  | Шарафутдинова В.А. | |
| Член управляющего комитета | начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Согласовано | 18.06.2024 |  | Феоктистов В.И. | |
| Член управляющего комитета | председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма | Согласовано | 18.06.2024 |  | Рыбачок М.Г. | |
| Член управляющего комитета (имещающее лицо) | Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма | согласовано | 18.06.24 |  | Пискорская Е.А. | |



⁸Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Шифр проекта 041-МПО от «07 06» 2024 г.
(дата запуска проекта)

Лист ознакомления
ПАСПОРТА ПРОЕКТА
«Книга в движении»
на базе МБУ «Централизованная библиотечная система», ул. Дружбы народов, д.11
(«Книга в движении»)

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись ⁹ | Ф.И.О. | Примечание |
|---|---|-------------|----------|--|-----------------|------------|
| Администратор проекта (замещающее лицо) | Некрасова Татьяна Викторовна, директор Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» | согласовано | 18.06.24 |  | Некрасова Т.В. | |
| Администратор проекта (замещающее лицо) | Раззагова Гюнай Зияфат кызы, заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» | согласовано | 18.06.24 |  | Раззагова Г.З. | |
| Исполнитель | заведующая отделом отраслевой литературы Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» | согласовано | 18.06.24 |  | Новоселова А.М. | |

⁹Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись ⁹ | Ф.И.О. | Примечание |
|----------------|---|-------------|------------|--|-------------------|------------|
| Исполнитель | библиотекарь отдела художественной и гуманитарной литературы Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» | согласовано | 18.06.24 |  | Шуматова А.О. | |
| Исполнитель | библиотекарь Центра общественного доступа социально – значимой информации Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» | согласовано | 18.06.2024 |  | Маковская Т.О. | |