

ПРОТОКОЛ № 86
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

25 июля 2024 г.

г. Когалым

Председествовал:

Ярема Роман Ярославович

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации в городе Когалыме.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)»;
 - «Здравствуй, Музей»,
 - «Одуванчиковое поле»,
 - «Книга в движении»,
 - «Развитие и популяризация зимних видов спорта»,
 - «Литературный сквер».
3. Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Когалыма, Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации в городе Когалыме.

(Ярема Р.Я., Пилипцова Д.В., Зайцева Т.В., Бронникова Д.Т.,
Рыбачок М.Г., Кадыров И.Р.)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации в городе Когалыме, принять к сведению.

1.2. Дорожные карты, отчеты об исполнении мероприятий «дорожной карты» по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации в городе Когалыме утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу, соответственно.

1.3. Директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (И.Р.Кадыров) совместно с муниципальным проектным офисом (Д.В. Пилипцова) проработать со Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор Югры) вопрос корректировки значений показателей, учитывая фактически достигнутые значения.

1.4. Директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (И.Р.Кадыров):

1.4.1. Провести мероприятия по очистке береговой линии, в том числе с привлечением коллективов промышленных предприятий, подведомственных организаций Администрации города Когалыма и др., для достижения показателей.

1.4.2 В целях синхронизации значений показателей муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма» (далее – Программа) с фактически достигнутыми значениями, внести изменения в Программу в части корректировки значений показателей.

1.4.3. Доложить о проделанной работе на ближайшем заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

«Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Здравствуй, Музей», «Одуванчиковое поле», «Книга в движении», «Развитие и популяризация зимних видов спорта», «Литературный сквер».

(Ярема Р.Я., Пилипцова Д.В., Бронникова Д.Т., Мансурова И.И., Юрьева Л.А.,
Рыбачок М.Г., Рогов Д.В., Лучицкая М.В.)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Здравствуй, Музей», «Одуванчиковое поле», «Книга в движении», «Развитие и популяризация зимних видов спорта», «Литературный сквер» принять к сведению.

2.2. Информацию исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Д.Т. Бронникова) о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Литературный сквер» принять к сведению.

2.3. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.4. Утвердить паспорт проекта, статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Литературный сквер» приложениями 5 и 6 к настоящему протоколу.

2.5. Информацию директора Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (И.И. Мансурова) о ходе реализации проекта Администрации города Когалыма: «Здравствуй, Музей» принять к сведению.

2.6. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Здравствуй, Музей» приложением 7 к настоящему протоколу.

2.7. Информацию исполняющего обязанности начальника Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Д.В. Рогов) о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта», «Одуванчиковое поле», «Книга в движении» принять к сведению.

Отметить:

Необходимость дальнейшего использования пространства, созданного в результате реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта» для проведения городских мероприятий.

2.8. Заместителю главы города Когалыма Л.А. Юрьевой подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектную инициативу по муниципальному проекту «Новогодняя сказка в Когалыме» (наименование условное), планируемому к реализации на территории ледового катка, расположенного на футбольном поле Спортивного центра «Юбилейный».

Срок: не позднее 15.09.2024.

В соответствии с Порядком формирования проектной инициативы, утверждённым Распоряжением Администрации города Когалыма от 16.04.2019 № 85-р (ред. от 21.06.2023) «О форме проектной инициативы, требованиях к ее содержанию, порядке формирования и рассмотрения проектной инициативы» проектную инициативу необходимо рассмотреть на одном из общественных советов при Администрации города Когалыма по соответствующим направлениям деятельности. Заключение, полученное по результатам рассмотрения проектной инициативы Общественным советом, прикладывается к проектной инициативе для её рассмотрения проектным комитетом.

2.9. Утвердить паспорт проекта, статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта» приложением 8 и 9 к настоящему протоколу.

2.10. Утвердить паспорт проекта, статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Одуванчиковое поле» приложением 10 и 11 к настоящему протоколу.

2.11. Утвердить паспорт проекта, статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Книга в движении» приложением 12 и 13 к настоящему протоколу.

3. Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Когалыма, Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Ярема Р.Я., Феоктистов В.И.)

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.4., 1.5., 1.5.1., 3.3.1., 3.4.1., 3.7.1. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №85 от 03.06.2024 года.

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Р.Я. Ярема

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

В.И. Феоктистов