

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**  
**«Ресурсное пространство для семей с особыми образовательными**  
**потребностями («РАСту в семье»)**

*1. Мероприятия по реализации инициативного проекта:*

(руб.)

№ п/п	Виды работ (услуг), приобретение товара	Планируемая стоимость работ, приобретения товара (включая стоимость на безвозмездной основе), руб.	Фактическая стоимость работ, приобретения товара (включая стоимость на безвозмездной основе), руб.	Отклонение	Примечание
1.	Приобретение оборудования, мебели и дидактических материалов	2 477 556,00	2 477 556,00	-	
2.	Разгрузка и распаковка полученного груза, а также подготовка помещений для установки пособий и оборудования	2 403,80	2 403,80	-	на безвозмездной основе
3.	Сборка и установка игрового оборудования, а также настройка и установка интерактивного оборудования	17 000,00	17 000,00	-	на безвозмездной основе
	<b>Итого</b>	<b>2 496 959,80</b>	<b>2 496 959,80</b>	<b>-</b>	

*2. Полученный эффект от реализации инициативного проекта:*

Проект «РАСту в семье» направлен на создание единого ресурсного пространства для проведения комплексной работы, оказания помощи и поддержки семьям с детьми с особыми образовательными потребностями.

По итогам реализации проекта:

Оборудованы три зоны («Сенсорная игровая зона», «Школа родителя особого ребенка» и «Кабинет АВА-терапевта»).

2. Обеспечено полноценное психическое и личностное развитие детей с ООП.

3. Повышены профессиональные компетенции родителей для воспитания особого ребенка.

4. Повышена профессиональная компетентность педагогов для работы с детьми.

Разрабатываются педагогические проекты по работе с детьми и родителями, которые планируется представить на муниципальном и региональном уровнях.

В процессе реализации проекта размещались посты, информирующие жителей о ходе реализации проекта:

[https://vk.com/public212128894?w=wall-212128894\\_4717](https://vk.com/public212128894?w=wall-212128894_4717)

[https://vk.com/public212128894?w=wall-212128894\\_4583](https://vk.com/public212128894?w=wall-212128894_4583)

[https://vk.com/public217326350?w=wall-217326350\\_2855&ysclid=mkko5nmdwu390468829](https://vk.com/public217326350?w=wall-217326350_2855&ysclid=mkko5nmdwu390468829)


[https://vk.com/public217209804?w=wall-217209804\\_719&ysclid=mknkbh1d31595439517](https://vk.com/public217209804?w=wall-217209804_719&ysclid=mknkbh1d31595439517)

3. Число лиц, принявших участие в реализации проекта - 1021 человек.

4. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализации инициативного проекта – в электронном виде.

Начальник  
образования  
Администрации  
Когалыма

управления  
города



И.Р. Шарафутдинова

Лица, уполномоченные на  
осуществление общественного  
контроля за реализацией  
инициативного проекта



Е.С. Печалина

С.Н. Хундрякова

Д.М. Петленко