

**ПРОТОКОЛ № 90**  
**заседания Проектного комитета**  
**Администрации города Когалыма**

13 декабря 2024 г.

г. Когалым

**Председательствовал:**

Ярема Роман Ярославович

исполняющий обязанности  
главы города Когалыма

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации в городе Когалыме.
2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта».
3. О завершении проектов Администрации города Когалыма: «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Литературный сквер в городе Когалыме», «Здравствуй, Музей».
4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.
5. Об утверждении плана работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2025 год.
6. Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Когалыма, Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

**1. О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации в городе Когалыме.**

(Ярема Р.Я., Пилипцова Д.В., Краева О.В., Феоктистов В.И., Захаров А.В.)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации в городе Когалыме принять к сведению.

1.2. Дорожные карты, отчеты об исполнении мероприятий «дорожной карты» по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) Российской Федерации в городе Когалыме утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу, соответственно.

**2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта».**

(Ярема Р.Я., Пилипцова Д.В., Жук Г.И., Феоктистов В.И.)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации проекта «Развитие и популяризация зимних видов спорта» принять к сведению.

2.2. Информацию начальника Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Г.И. Жук) о ходе реализации проекта «Развитие и популяризация зимних видов спорта» принять к сведению.

2.3. Утвердить изменения в проекте Администрации города Когалыма: «Развитие и популяризация зимних видов спорта» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация зимних видов спорта» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.5. Заведующему сектором пресс-службы Администрации города Когалыма (А.А. Планида) совместно с начальником Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Г.И. Жук) провести информационную кампанию, направленную на освещение проведения культурных мероприятий на бульваре вдоль улицы Мира и



территории городского катка спортивного центра «Юбилейный» в период новогодних каникул 2024-2025 гг.

### **3. О завершении проектов Администрации города Когалыма:**

**«Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)»,  
«Литературный сквер в городе Когалыме», «Здравствуй, Музей».**

(Ярема Р.Я., Пилипцова Д.В., Краева О.В., Качанов А.М.,  
Жук Г.И., Мансурова И.И.)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о завершении проектов Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Литературный сквер в городе Когалыме», «Здравствуй, Музей» принять к сведению.

3.2. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (О.В. Краева) о результатах реализации проектов Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Литературный сквер в городе Когалыме» принять к сведению.

3.3. Утвердить изменения в проекте Администрации города Когалыма: «Литературный сквер в городе Когалыме» приложением 6 к настоящему протоколу.

3.4. Информацию директора Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (И.И. Мансурова) о результатах реализации проекта Администрации города Когалыма «Здравствуй, Музей» принять к сведению.

3.5. Проекты Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (III этап)», «Литературный сквер в городе Когалыме», «Здравствуй, Музей» считать завершенными.

3.6. Заместителю главы города Когалыма Згонникову А.Г.:

3.6.1. провести совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города Когалыма, представителями бизнеса по вопросу развития объекта благоустройства «Этнодеревня».

Срок: до 14 февраля 2025.

3.6.2. по итогу рабочей встречи, в соответствии с пунктом 3.5.1. настоящего протокола, определить возможность разработки проектной инициативы для запуска муниципального проекта. Информацию доложить на Проектном комитете.

Срок: 28 февраля 2025.

#### **4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.**

(Ярема Р.Я., Скорикова Л.В., Буланы В.Г., Черных Т.И.)

4.1. Информацию заместителя председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма (Л.В. Скорикова) о прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме принять к сведению.

4.2. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (И.Р. Кадыров) при вынесении на обсуждение инициативных проектов по благоустройству дворовых территорий привлекать депутатов Думы города Когалыма, на избирательных участках которых находятся дворовые территории с целью поддержки инициатив.

4.2.1. Информацию, в соответствии с пунктом 4.2. настоящего протокола, доложить на заседании Проектного комитета.

Срок: до 31.05.2025.

#### **5. О Об утверждении плана работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2025 год.**

(Ярема Р.Я., Феоктистов В.И.)

5.1. Утвердить План работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2025 год приложением 7 к настоящему протоколу.

#### **6. Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Когалыма, Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.**

(Ярема Р.Я., Феоктистов В.И.)

6.1. Считать исполненными и снять с контроля:



пункты 2.12., 2.13., подпункты 2.14.1., 2.14.2, пункта 2.14, пункт 2.15. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №88 от 02.10.2024 года;

пункты 2.4., 2.9. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №89 от 02.11.2024 года.

Исполняющий обязанности  
главы города Когалыма,  
Председатель  
Проектного комитета

Р.Я. Ярема

Начальник управления  
инвестиционной деятельности  
и развития предпринимательства  
Администрации города Когалыма,  
Секретарь Проектного комитета

В.И. Феоктистов