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Шифр портфеля проектов ПП028-00 от «21» августа 2018 г.

[bookmark: _GoBack]
ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
«Безопасные качественные дороги»
(«БКД»)

	1. Описание портфеля проектов
	

	Документ – основание
для инициации портфеля проектов[footnoteRef:1] [1:  В обязательном порядке должны указываться документы, устанавливающие ограничения портфеля проектов.] 

	1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года».
3. Паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги» (утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 01.02.2021 № 1).
2. Паспорт федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (утвержден протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 29.12.2020 № 15).
3. Паспорт федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (утвержден протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 29.12.2020 № 15).
4. Паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (утвержден протоколом заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 29.12.2020 № 15).
5. Пункт 2.4 протокола заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2018 № 31.
6. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система», утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п.
7. Государственная программа по реализации договора между органами государственной власти 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество», утверждена постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 705-п.
8. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 346-п. 
9. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение», утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 337-п.

	Цель портфеля проектов
	Повышение качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения, доступности транспортной инфраструктуры для субъектов экономической деятельности путем:
  - увеличения по состоянию на 31.12.2024 доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 87,21 % (относительно их протяженности по состоянию на 31.12.2017);
 - увеличения по состоянию на 31.12.2024 доли дорожной сети Ханты-Мансийской, Сургутской и Нижневартовской городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, не менее чем до 87 %. 
Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок не менее чем до 70% по итогам 2024 года. 
Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли за счет:
  - доведения по состоянию на 31.12.2024 доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, до 25 %;
  - доведения по состоянию на 31.12.2024 доли объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, до 40%.
Повышение безопасности участников дорожного движения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за счет сокращения по итогам 2024 года количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 8,48 человек на 100 тысяч населения и до 1,76 человек на 10 тысяч транспортных средств.

	Связь со стратегией социально-экономического развития
	Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп:
1. Пункт 4.1. «Цель пространственного развития - максимальное использование потенциала каждой зоны освоения в интересах устойчивого развития всего региона как целостной социально-экономической системы, повышения качества жизни населения автономного округа».
2. Пункт 4.2.1 «Приоритеты развития городских агломераций.
На долгосрочный период предлагается концентрация усилий по поддержке агломерационных процессов… 
Агломерационный эффект зависит от транспортных связей, обеспечивающих возможности быстрого перемещения людей (в качестве участников рынка труда, процессов обучения, потребителей) и товаров. Соответственно усилия по содействию развитию агломерационных процессов в сложившихся агломерациях будут сконцентрированы в сфере усиления транспортной связности внутри территории агломераций и будут идти по следующим направлениям:
создание единых транспортных систем пассажирских перевозок внутри агломераций;
увеличение комфортности и безопасности пассажирских перевозок внутри агломераций как мера по борьбе с образованием транспортных пробок внутри них;
формирование единой системы обеспечения безопасности и экстренной помощи внутри агломераций.»

	Периодичность подготовки
статус-отчета
	Ежемесячно 


	2. Ограничения портфеля проектов

	Ограничения по срокам
	31.03.2025 

	Ограничения по бюджету
















	87 498,46 млн. рублей, в том числе:
2019 год – 10 861,67 млн. рублей (в т.ч. 1 434,52 млн. рублей (13,2%) – федеральный бюджет, 6 294,02 млн. рублей (57,9%) – бюджет автономного округа, 76,40 млн. рублей (0,7%) – местный бюджет, 3 056,73 млн. рублей (28,1%) – иные внебюджетные источники);
2020 год – 9 966,07 млн. рублей (в т.ч. 2 359,0 млн. рублей (23,7%) – федеральный бюджет, 5 411,62 млн. рублей (54,3%) – бюджет автономного округа, 474,77 млн. рублей (4,8%) – местный бюджет, 1 720,67 млн. рублей (17,3%) – иные внебюджетные источники);
2021 год – 6 973,94 млн. рублей (в т.ч. 1 359,00 млн. рублей (19,5%) – федеральный бюджет, 3 865,82 млн. рублей (55,4%) – бюджет автономного округа, 310,39 млн. рублей (4,5%) – местный бюджет, 159,73 млн. рублей (2,3%) – иные внебюджетные источники);
2022 год – 11 966,19 млн. рублей (в т.ч. 80,00 млн. рублей (0,7%) – федеральный бюджет, 4 971,65 млн. рублей (41,5%) – бюджет автономного округа, 294,48 млн. рублей (2,5%) – местный бюджет, 6 620,06 (55,3%) – иные внебюджетные источники);
2023 год – 23 557,84 млн. рублей (в т.ч. 80,00 млн. рублей (0,3%) – федеральный бюджет, 4 855,96 млн. рублей (20,6%) – бюджет автономного округа, 358,88 млн. рублей (1,5%) – местный бюджет, 18 263,00 млн. рублей (77,5%) – иные внебюджетные источники);
2024 год – 24 172,75 млн. рублей (в т.ч. 4 714,60 млн. рублей (19,5%) – бюджет автономного округа, 709,61 млн. рублей (2,9%) – местный бюджет, 18 748,54 млн. рублей (77,6%) – иные внебюджетные источники).

	Иные ограничения
	Изменение критериев участия в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», установленных:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2019 г. № 193 «Об утверждении правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (критерии городских агломераций: численность городского населения свыше 200 тысяч человек, административные центры субъектов Российской Федерации). 

	3. Комитет по управлению портфелем проектов

	Куратор портфеля проектов
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Зобницев Андрей Николаевич
(замещающее лицо: Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Забозлаев Алексей Геннадиевич

	Руководитель портфеля проектов
	Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Гребешок Константин Сергеевич;
(замещающее лицо: первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Солнова Ольга Владимировна)

	Члены комитета
	1. Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Шувалов Вадим Николаевич, куратор проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения»;
2. Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дренин Алексей Анатольевич;
(замещающее лицо: заместитель директора – начальник управления молодежной политики и воспитания детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Забайкин Геннадий Михайлович);
1. 3. Заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Газизов Игорь Геннадьевич (замещающее лицо: заместитель начальника управления дорожного хозяйства – начальник отдела формирования программ дорожных работ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Снигирева Ирина Михайловна);
4. Начальник Управления государственной инспекции Безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре полковник полиции Галушков Максим Валерьевич);
(замещающее лицо: заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре полковник полиции Крылов Константин Александрович);
5. Заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по Государственной противопожарной службе Артамонов Роман Васильевич;
6. Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» Аксёнов Сергей Васильевич; 
(замещающее лицо: заместитель директора по капитальному строительству казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» Веселев Михаил Геннадьевич);
7. Начальник управления по вопросам юстиции и профилактики правонарушений Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Поротников Андрей Анатольевич.

	4. Административная группа поддержки портфеля проектов

	Главный администратор
портфеля проектов
	Заместитель начальника управления дорожного хозяйства – начальник отдела формирования программ дорожных работ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Снигирева Ирина Михайловна 
(замещающее лицо: начальник отдела оформления проектных материалов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог» Ермолаев Евгений Александрович)

	Участники административной группы 
	1. Начальник отдела мониторинга строительства, реконструкции и сохранности автомобильных дорог управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Белоножко Дмитрий Вячеславович;
2. Главный специалист – эксперт отдела мониторинга строительства, реконструкции и сохранности автомобильных дорог управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бояршинов Сергей Владимирович;
3. Начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Степин Сергей Александрович;
4. Главный специалист – эксперт отдела формирования программ дорожных работ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Биглер Анастасия Андреевна;
5. Консультант отдела воспитания, профилактики и организации отдыха детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Власенко Василий Геннадьевич; 
6. Начальник отделения дорожного надзора Управления государственной инспекции Безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, майор полиции Майданов Петр Борисович;
7. Заместитель директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска Мокроусов Алексей Юрьевич;
8. Заместитель начальника управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска Шелковой Виталий Васильевич;
9. Начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города Сургута Кононенко Алексей Владимирович;
10. Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска Лях Сергей Александрович.

	5. Другие ответственные лица

	Другие участники, ответственные
за достижение показателей и результатов проектов
	1. Глава города Ханты-Мансийска Ряшин Максим Павлович 
(замещающее лицо: первый заместитель главы города Ханты-Мансийска Дунаевская Наталья Аркадьевна);
2. Заместитель главы Администрации города Сургута Фомагин Валерий Борисович;
3. Заместитель главы города - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Нижневартовска Коротаев Максим Александрович 
(замещающее лицо: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска Лях Сергей Александрович).

	6. Заинтересованные стороны портфеля проектов

	Орган, уполномоченный
на осуществление общественной
оценки портфеля проектов
	Общественный совет при Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

	Экспертная группа
	1. И.о.директора Уральского филиала Федерального автономного учреждения «РОСДОРНИИ» Кондратов Алексей Леонидович;
2. Заместитель начальника Федерального казенного учреждения "Уралуправтодор" Комольцев Алексей Анатольевич;
3.  Начальник отделения дорожного надзора Управления государственной инспекции Безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Майданов Петр Борисович.

	Иные заинтересованные стороны
	1. Заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – начальник управления по обеспечению открытости органов власти Липатова Галина Витальевна контактный телефон (замещающее лицо – начальник отдела по обеспечению открытости Правительства Югры Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Гайлис Эрика Андрисовна).




	7. Целевые показатели портфеля проектов

	Категория портфеля проектов
	Цель портфеля проектов


	Наименование показателя[footnoteRef:2], единицы измерения [2:  Если показатель декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к паспорту портфеля проектов, в котором указаны сведения о декомпозиции] 

	Базовое значение
	Целевое значение
	Ответственный за достижение показателя
	

	Региональная и местная дорожная сеть

	Повышение качества автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения, доступности транспортной инфраструктуры для субъектов экономической деятельности. 
Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок.
	1.1. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	%
	74,50 (2020 г.) 
	2020 г. – 74,50
2021 г. – 77,00
2022 г. – 80,00 
2023 г. – 84,00 
2024 г. – 87,00

	 Гребешок К.С.
	

	
	
	1.2. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям
	%
	85,33 (2020 г.)
	2020 г. – 85,33
2021 г. – 86,06
2022 г. – 86,14 
2023 г. – 87,13 
2024 г. – 87,21

	Гребешок К.С.
	

	
	
	1.3. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
	%
	100,00
(2020 г.)
	2020 г. – 100,00 
2021 г. – 62,00
2022 г. – 64,00
2023 г. – 66,00 
2024 г. – 70,00 

	Гребешок К.С.
	

	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли.
	2.1. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
	%
	0,00 
(2020 г.)
	2021 г. – 7,00
2022 г. – 15,00
2023 г. – 20,00
2024 г. – 25,00
	Газизов И.Г.
	

	
	
	2.2. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр
	%
	0,00 
(2020 г.)
	2021 г. – 10,00
2022 г. – 20,00
2023 г. – 30,00
2024 г. – 40,00
	Газизов И.Г.
	

	Безопасность дорожного движения
	Повышение безопасности участников дорожного движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
	3.1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	Чел.
	13,00 (2017 г.) 
	2019 г. – 11,80 
2020 г. – 10,99 
2021 г. – 10,27
2022 г. – 9,61 2023 г. – 8,96 
2024 г. – 8,48 
	Гребешок К.С.
	

	
	
	3.2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств
	Чел.
	2,03 
(2019 г.) 
	2019 г. – 2,03 
2020 г. – 2,28 
2021 г. – 2,13
2022 г. – 1,99 2023 г. – 1,86
2024 г. – 1,76 
	Гребешок К.С.
	



Приложение №4
к запросу на изменение в портфель проектов №14

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ[footnoteRef:3] [3:  С учетом Запроса на изменение № 13 от 17.02.2021 (утвержден протоколом совместного заседания Проектного комитета и Комиссии по СЭР Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.02.2021 № 2/258)] 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(«БКАД»)
	1. Проекты

	Шифр проекта
	Наименование проекта
	Категория проекта 
(С/П)[footnoteRef:4] [4:  Указывается категория проекта, установленная центральным проектным офисом: стандартный или приоритетный.] 

	Стадия проекта[footnoteRef:5] [5:  Существующие стадии цикла управления проектом для данной графы могут быть дополнены следующими возможными значениями: требует инициации и завершен.] 

	Руководитель /инициатор проекта
	Даты запуска и закрытия[footnoteRef:6] [6:  В графе заполняются плановые даты для проектов, требующих инициации или находящихся на стадиях инициации, планирования и реализации, а также фактические даты для проектов на стадиях закрытия, постпроектного мониторинга и для завершенных проектов.
* - финансовое обеспечение проектов предусмотрено в региональном проекте «Дорожная сеть».] 

	Расходы на реализацию, млн. руб.
	Номер (номера) показателя, на который влияет проект
	

	008-П00
	Строительство автомобильной дороги пгт.Коммунистический – п.Унъюган
	П
	завершен
	Веселев Михаил Геннадьевич, заместитель директора по капитальному строительству казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
	21.01.2016 – 07.02.2020
	4 771,4*
	1.1
	

	023-П00
	Строительство автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск на участке Октябрьское – Большие Леуши. 5 этап. Автомобильная дорога к п. Комсомольский
	П
	завершен
	Веселев Михаил Геннадьевич, заместитель директора по капитальному строительству казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
	21.03.2017 – 07.02.2020
	1 268,0*
	1.1
	

	032-С00
	Строительство автомобильной дороги г.Тюмень - п.Нижняя Тавда - п.Междуреченский - г.Урай - г.Нягань - п.Приобье на участке г.Тюмень - п.Нижняя Тавда - п.Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль (завершение работ) / (Строительство автодороги Куминский - Тынкуль)
	С
	реализация
	Веселев Михаил Геннадьевич, заместитель директора по капитальному строительству казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
	22.12.2017 – 31.03.2021
	3 998,0*
	1.1
	

	067-П00
	Дорожная сеть
	П
	реализация
	Гребешок Константин Сергеевич, 
директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	04.12.2018 – 31.12.2024
	68 306,30
	1.1 – 1.16
	

	068-П00
	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
	П
	реализация
	Газизов Игорь Геннадьевич, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	11.03.2019 - 31.12.2024
	1 507,40
	2.1
2.2
	

	096-П00
	Безопасность дорожного движения
	П
	реализация 
	Гребешок Константин Сергеевич, 
директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	31.01.2019 – 31.12.2024
	0,00
	3.1
	






Приложение №5 
к запросу на изменение в портфель проектов №14

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
«Безопасные качественные дороги»
(«БКД»)
	1. Проекты

	Шифр проекта
	Наименование проекта
	Категория проекта 
(С/П)[footnoteRef:7] [7:  Указывается категория проекта, установленная центральным проектным офисом: стандартный или приоритетный.] 

	Стадия проекта[footnoteRef:8] [8:  Существующие стадии цикла управления проектом для данной графы могут быть дополнены следующими возможными значениями: требует инициации и завершен.] 

	Руководитель /инициатор проекта
	Даты запуска и закрытия[footnoteRef:9] [9:  В графе заполняются плановые даты для проектов, требующих инициации или находящихся на стадиях инициации, планирования и реализации, а также фактические даты для проектов на стадиях закрытия, постпроектного мониторинга и для завершенных проектов.
* - финансовое обеспечение проектов предусмотрено в региональном проекте «Региональная и местная дорожная сеть».] 

	Расходы на реализацию, млн. руб.
	Номер (номера) показателя, на который влияет проект

	008-П00
	Строительство автомобильной дороги пгт.Коммунистический – п.Унъюган
	П
	завершен
	Веселев Михаил Геннадьевич, заместитель директора по капитальному строительству казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
	21.01.2016 – 07.02.2020
	4 997,97*
	1.2

	023-П00
	Строительство автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск на участке Октябрьское – Большие Леуши. 5 этап. Автомобильная дорога к п. Комсомольский
	П
	завершен
	Веселев Михаил Геннадьевич, заместитель директора по капитальному строительству казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
	21.03.2017 – 07.02.2020
	1 267,99*
	1.2

	032-С00
	Строительство автомобильной дороги г.Тюмень - п.Нижняя Тавда - п.Междуреченский - г.Урай - г.Нягань - п.Приобье на участке г.Тюмень - п.Нижняя Тавда - п.Междуреченский. II очередь: VIII пусковой комплекс Куминский – Тынкуль (завершение работ) / (Строительство автодороги Куминский - Тынкуль)
	С
	завершен
	Веселев Михаил Геннадьевич, заместитель директора по капитальному строительству казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
	22.12.2017 – 02.04.2021
	4 104,48*
	1.2

	067-П00
	Региональная и местная дорожная сеть
	П
	реализация
	Гребешок Константин Сергеевич, 
директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	04.12.2018 – 31.12.2024
	87 498,46
	1.1 – 1.3

	068-П00
	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
	П
	реализация
	Газизов Игорь Геннадьевич, заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	11.03.2019 - 31.12.2024
	1 587,40
	2.1, 2.2

	096-П00
	Безопасность дорожного движения
	П
	реализация 
	Гребешок Константин Сергеевич, 
директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	31.01.2019 – 31.12.2024
	0,00
	3.1, 3.2
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Лист согласования (визирования)

	Проектная роль 
	Наименование должности
	Виза
	Дата 
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Куратор портфеля проектов
	Заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	А.Н.Зобницев 
	

	Член 
комитета по управлению портфелем проектов, куратор проектов 
	Заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	В.Н.Шувалов
	

	Руководитель портфеля проектов
	Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	К.С.Гребешок 
	

	Руководитель Центрального проектного офиса
	Директор Департамента проектного управления 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	Д.И.Голубев
	



	Лист ознакомления 

	Проектная роль 
	Наименование должности
	Виза
	Дата 
	Подпись
	Ф.И.О.
	Примечание

	Замещающее лицо куратора портфеля проектов (ПП)
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	
	
	
	А.Г.Забозлаев
	

	Замещающее лицо руководителя ПП
	Первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	
	
	
	О.В.Солнова
	

	Член комитета по управлению ПП
	Заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
	
	
	
	И.Г.Газизов
	

	Член комитета по управлению ПП
	Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
	
	
	
	А.А.Дренин
	

	Замещающее лицо члена комитета по управлению ПП
	Заместитель директора- начальник управления  молодежной политики и воспитания детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
	
	
	
	Г.М.Забайкин
	

	Член комитета по управлению ПП
	Начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, полковник полиции 
	
	
	
	М.В.Галушков
	

	Замещающее лицо члена комитета по управлению ПП
	Заместитель начальника Управления государственной инспекции Безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре полковник полиции
	
	
	
	К.А.Крылов
	

	Член комитета по управлению ПП
	Заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по Государственной противопожарной службе
	
	
	
	Р.В.Артамонов
	

	Член комитета по управлению ПП
	Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
	
	
	
	С.В.Аксёнов
	

	Замещающее лицо члена комитета по управлению ПП
	Заместитель директора по капитальному строительству казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
	
	
	
	М.Г.Веселев
	

	Член комитета по управлению ПП
	Начальник управления по вопросам юстиции и профилактики правонарушений Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	А.А.Поротников
	

	Лицо, ответственное за достижение показателей и результатов
	Глава города 
Ханты-Мансийска 
	
	
	
	М.П.Ряшин 
	

	Замещающее лицо ответственного за достижение показателей и результатов
	Первый заместитель главы города Ханты-Мансийска
	
	
	
	Н.А.Дунаевская
	

	Лицо, ответственное за достижение показателей и результатов
	Заместитель главы города Сургута
	
	
	
	В.Б.Фомагин
	

	Лицо, ответственное за достижение показателей и результатов
	Заместитель главы города - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска 
	
	
	
	М.А.Коротаев
	

	Замещающее лицо ответственного за достижение показателей и результатов, участник адм. группы поддержки ПП
	Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска
	
	
	
	С.А.Лях
	

	Главный администратор ПП, замещающее лицо члена комитета по управлению ПП  
	Заместитель начальника управления – начальник отдела формирования программ дорожных работ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	И.М.Снигирева
	

	Замещающее лицо главного администра-тора ПП
	Начальник отдела оформления проектных материалов казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»
	
	
	
	Е.А.Ермолаев
	

	Участник 
адм. группы поддержки ПП
	Начальник отдела мониторинга строительства, реконструкции и сохранности автомобильных дорог управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа
	
	
	
	Д.В.Белоножко
	

	Участник 
адм. группы поддержки ПП
	Главный специалист – эксперт отдела мониторинга строительства, реконструкции и сохранности автомобильных дорог управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	
	
	
	С.В.Бояршинов
	

	Участник 
адм. группы поддержки ПП
	Начальник отдела экономики в дорожном хозяйстве управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа
	
	
	
	С.А.Степин
	

	Участник 
адм. группы поддержки ПП
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