

ПРОТОКОЛ №15

заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Когалыме (далее – Общественная комиссия)

город Когалым
ул. Др. Народов, д.7, каб.229,
Администрация города Когалыма

от 06 ноября 2018 года

Присутствовали:

Заместитель председателя Общественной комиссии - Ярема Роман Ярославович, первый заместитель главы города Когалыма

Секретарь Общественной комиссии – Шмытова Елена Юрьевна – ведущий специалист МКУ «УЖКХ города Когалыма»

Принимали участие:

Епифанова Елена Валерьевна – заместитель директора МКУ «УЖКХ г.Когалыма»;

Лаишевцев Владимир Сергеевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;

Загорская Елена георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Гариева Лилия Владимировна – специалист-эксперт отдела проектного управления и инвестиций;

Зверев Александр Федорович – заместитель председателя общественного совета по вопросам ЖКХ.

Приглашенные: начальник ОГХ МКУ «УЖКХ города Когалыма» А.А.Проскураков, главный специалист сектора прессслужбы Д.И.Мехтиев.

Повестка заседания:

1. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды (согласно шаблону, формируемому в ГИС ЖКХ).

Ход заседания:

1. По вопросу заседания выступила заместитель директора МКУ «УЖКХ города Когалыма» Епифанова Е.В.

Озвучила информацию о завершении работ по контрактам на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий и внутриквартальных проездов по ул. Молодёжная, д.2, и по ул.Мира, д.14А, д.14Б. Контракты заключены с ООО «Дорстройсервис». Специалисты МКУ «УЖКХ г.Когалыма» совместно с представителем ООО «Дорстройсервис» выезжали на места проведения работ для осмотра территорий на предмет устранения замечаний. Работы выполнены в срок 30.09.2018, установленный муниципальными контрактами. Общественная приемка выполненных работ состоялась 09.10.2018. Контракты закрыты, оплата проведена в полном объеме.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцев В.С. озвучил информацию о ходе выполненных работ по

направленных на строительство объекта, завершены. Общественная приемка объекта состоялась 26.10.2018.

Заместитель председателя Общественной комиссии Ярема Р.Я. предложил принять к сведению представленную информацию и утвердить ежемесячный отчет по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.11.2018.

Члены Общественной комиссии проголосовали единогласно.

Приняты решения:

1. Утвердить ежемесячный отчет по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 01.11.2018.

2. МКУ «УЖКХ города Когалыма» и отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма продолжить в течение 2018 года работу по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы».

3. МКУ «УЖКХ города Когалыма» и отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма представлять согласно срокам, установленным Департаментом ЖКК и энергетики ХМАО–Югры, отчетность по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Заместитель председателя
Общественной комиссии



Р.Я.Ярема

Секретарь Общественной комиссии



Е.Ю.Шмытова