

ПРОТОКОЛ
выездного технического совещания по вопросу организации работ
по заявке граждан на участие в муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды в городе Когалыме»

город Когалым

от 09 февраля 2021 года

Участники совещания:

- заместитель главы города Когалыма, Пчелинцев Виктор Владимирович;
- заместитель директора, начальник ОРЖКХ МКУ «УЖКХ города Когалыма», Епифанова Елена Валерьевна;
- главный инженер АО «ЮТЭК-Когалым», Богатырев Николай Васильевич;
- заместитель директора по производству АО «ЮТЭК-Когалым», Озерных Вячеслав Викторович;
- заместитель начальника ПТО ООО «Горводоканал, Фещук Павел Александрович;
- ведущий технолог ООО «Дорстройсервис», Егошин Андрей Юрьевич;

Повестка технического совещания:

Обсуждение мероприятий (работ), планируемых к выполнению в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», по заявке инициативных граждан, проживающих в пределах дворовой территории по адресу: город Когалым, пр. Солнечный, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, на благоустройство двора в 2021 году.

Ход заседания:

Епифанова Е.В. довела до сведения присутствующих информацию о поступлении 08.02.2021 в адрес общественной комиссии города Когалыма заявки от граждан, проживающих в пределах дворовой территории по адресу: город Когалым, пр. Солнечный, д.13, д.15, д.17, д.19, д.21, на благоустройство двора в 2021 году. Жители самостоятельно определили виды и объемы работ по благоустройству, исходя из основного и дополнительных перечней работ:

- асфальтирование с устройством ливневой канализации;
- устройство и ремонт тротуаров;
- ремонт наружного освещения;
- замена скамеек и урн;
- устройство дополнительных парковочных мест, за счет уменьшения границ игровой площадки;
- установка детского игрового и спортивного оборудования.

Передала представителям ООО «Дорстройсервис», АО «ЮТЭК-Когалым», ООО «Горводоканал план - схему дворовой территории, схематичный дизайн-проект, укрупненный расчет стоимости и перечень игрового и спортивного оборудования, планируемого к установке.

Богатырев Н.В. уведомил присутствующих о нахождении электрических кабелей высокого напряжения до 10кВт на земляной зоне газонов и детской площадки, что в случае устройства тротуаров и сужения границ площадки потребуются перенос данных сетей электроснабжения, то есть увеличение затрат на ремонт наружного освещения. АО «ЮТЭК-Когалым» рассмотрит все возможные варианты решения вопроса после получения от ООО «Дорстройсервис» схемы двора с геодезическими отметками.

Фещук П.А. сообщил, что в параллельно дому №13 по пр. Солнечный по зеленой зоне газона проложена сеть ливневой канализации, в которую и будет осуществляться подключение новых сетей. Предложил устраивать дождеприемные колодцы в районе парковочных мест. ООО «Горводоканал» выполнит сметный расчет на производство работ по устройству сетей ливневой канализации, также после получения схемы двора с геодезическими отметками.

Представитель ООО «Дорстройсервис» Егошин А.Ю. принял информацию и уведомил о проведении мероприятий по геодезическим замерам по возможности в кратчайший срок. После обсуждения озвучен срок проведения замеров и подготовки схемы 10-11.02.2021 и последующего направления в адрес соисполнителей работ.

Учитывая опыт работ в предыдущие годы специалисты осуществляют полное взаимодействие при подготовке необходимых расчетов.

Приняты решения:

1. ООО «Дорстройсервис» провести мероприятия по геодезическим замерам и подготовке схемы в срок не позднее 10-11.02.2021. Направить готовые документы в адрес АО «ЮТЭК – Когалым» и ООО «Горводоканал».

2. ООО «Дорстройсервис» подготовить сводный сметный расчет на благоустройство дворовой территории с учетом расчетов, направленных соисполнителями работ АО «ЮТЭК – Когалым» и ООО «Горводоканал».

3. АО «ЮТЭК – Когалым» рассмотреть все возможные варианты переноса сетей электроснабжения и подготовить соответствующие расчеты по ремонту наружного освещения. Направить расчет в ООО «Дорстройсервис».

4. ООО «Горводоканал» подготовить расчеты по устройству сетей ливневой канализации. Направить расчет в ООО «Дорстройсервис».

5. МКУ «УЖКХ города Когалыма» после получения сводного сметного расчета на благоустройство дворовой территории (общей стоимости работ) провести оценку финансовых средств, предусмотренных муниципальной программе за счет бюджета города Когалыма с учетом средств планируемых к поступлению от собственников помещений. При необходимости подготовить информацию (письмо) о дополнительной потребности в финансировании работ.

6. МКУ «УЖКХ города Когалыма» направить сканкопию протокола всем участникам совещания для исполнения.

Заместитель
главы города Когалыма

В.В.Пчелинцев

Заместитель директора,
начальник ОРЖКХ
МКУ «УЖКХ города Когалыма»

Е.В.Епифанова