

УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта
Морина / Юрьева Л.А./

Шифр проекта 038-МПО от «26» 04 2024 г.
(дата запуска проекта)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Здравствуй, Музей»
на базе МАУ «Музейно-выставочный центр», ул. Югорская, д.30»
(«Здравствуй, Музей»)

1. Ключевые участники команды проекта¹

Куратор проекта	Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма
Заказчик проекта	Лаврентьева Александра Николаевна, начальник управления образования Администрации города Когалыма
Руководитель проекта	Мансурова Ирина Ивановна, директор Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (далее - МАУ «Музейно-выставочный центр»)
Администратор проекта	Мельниченко Ольга Викторовна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма

2. Сроки² и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. ³
Апрель 2024 года	Ноябрь 2024 года	8 месяцев	0,2424

3. Цель и продукт проекта⁴

Цель проекта	Создание условий для творческого развития и формирования гармоничной личности подростка посредством художественного творчества, изобразительного искусства и музейной среды.
Продукт проекта	Наименование продукта: Разработанная и функционирующая развивающая программа «Здравствуй, Музей» на базе Культурно-выставочного центра Русского музея в городе Когалыме Требования к продукту: соответствие нормативно-правовым актам (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»).

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.
² Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.
³ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.
⁴ Информация об элементах продукта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту ⁵)	Ежемесячно
Критерии успеха проекта	Проект закрыт не позднее 29 ноября 2024 года, расходы не превысили 0, 2424 млн. руб.
Дополнительные сведения	-

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;
 Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;
 Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;
 Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;
 Раздел 5 «Риски проекта».

Руководитель проекта  (подпись) /И.И. Мансурова/ (инициалы, фамилия)

⁵Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Шифр проекта 038-МНО от « 26 » 04 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ
П.1.	Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию программы «Здравствуй, Музей»	<p>Требования: соответствие нормативно-правовым актам (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 №629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»).</p> <p>Подтверждающий документ: приказ МАУ «Музейно-выставочный центр» об утверждении Положения, регламентирующего реализацию программы «Здравствуй, Музей»</p> <p>приказ МАУ «Музейно-выставочный центр» об утверждении развивающей программы «Здравствуй, Музей»</p>
П.2.	Формирование кадрового состава	<p>Требования: соответствие нормативно-правовым актам (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2021 №913н «Об утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»).</p> <p>Подтверждающий документ: приказ МАУ «Музейно-выставочный центр» об утверждении кадрового состава работников, привлекаемых к проведению мероприятий в рамках реализации проекта.</p>
П.3.	Реализация развивающей программы «Здравствуй, Музей»	<p>Подтверждающий документ: График посещения мероприятий</p> <p>Введение рубрики на сайте Управления образования, МАУ «Музейно-выставочный центр», в госапбликах о реализации проектов</p>

Шифр проекта 038-М70 от « 26 » 04 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/элемента продукта проекта
1.	Разработан и утвержден паспорт проекта	Паспорт проекта «Здравствуй, музей»	20.05.2024	Мансурова И.И.	-
2.	Разработан и утвержден календарный план проекта	Календарный план проекта «Здравствуй, музей»	20.05.2024	Мансурова И.И.	-
3.	Определена площадка для реализации проекта	Приказ МАУ «Музейно-выставочный центр»	23.05.2024	Мансурова И.И.	П.1
4.	Разработаны и утверждены нормативно-правовых актов для реализации проекта	Приказ МАУ «Музейно-выставочный центр» об утверждении положения, регламентирующего реализацию программы «Здравствуй, Музей», Приказ МАУ «Музейно-выставочный центр» об утверждении развивающей программы «Здравствуй, Музей»	28.06.2024	Мансурова И.И.	П.1
5.	Сформирован кадровый состав работников для реализации программы в рамках проекта	Приказ МАУ «Музейно-выставочный центр» об утверждении кадрового состава работников, привлекаемых к проведению мероприятий в рамках реализации проекта	28.06.2024	Мансурова И.И.	П.2
6.	Сформирована группа и утвержден график посещения мероприятий	Списки групп, график посещения мероприятий	14.09.2024	Мансурова И.И., Мельниченко О.В.	П.3
7.	Проведено информирование о мероприятиях в рамках реализации проекта	Информация о реализации проекта	20.10.2024	Мансурова И.И., Мельниченко О.В.	П.3
8.	Продукт проекта принят управляющим комитетом	Протокол заседания управляющего комитета	01.11.2024	Мельниченко О.В.	П.3
9.	Проект закрыт	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма	29.11.2024	Мансурова И.И.	-
10.	Архив проекта готов для хранения	Лист проведения проверки ведения архива проекта	13.12.2024	Мельниченко О.В.	-

Шифр проекта 038-МПО от «26» 04 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

1. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>			
Куратор проекта	Юрева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма (Лаврентьева Александра Николаевна, начальник Управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	5	
Заказчик проекта	Лаврентьева Александра Николаевна, начальник управления образования Администрации города Когалыма (Зайцева Татьяна Валерьевна, заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	10	
Руководитель проекта	Мансурова Ирина Ивановна, директор Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (далее - МАУ «Музейно-выставочный центр») (Бакирова Елена Айратовна, заведующий отделом Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (замещающее лицо))	30	
Члены управляющего комитета	Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиции управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	10	
	Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма (Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	10	
	Малофеева Ольга Александровна, начальник финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (Харченко Ольга Владимировна, главный специалист финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	10	

<i>Другие участники команды проекта</i>			
Администратор проекта	Мельниченко Ольга Викторовна, главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма (Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдела организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	20	
Исполнитель (исполнители)	Харченко Ольга Владимировна, главный специалист финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (Василкова Ольга Владимировна, ведущий экономист экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))	10	
	Миннигулова Гульнур Масгутовна, заместитель директора Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (Федорова Ирина Владимировна, экскурсовод Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (замещающее лицо))	10	

2. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма (далее – Общественный совет), Петряева Алла Витальевна, председатель Общественного совета
Экспертная группа	-
Другие заинтересованные стороны	-

Шифр проекта 038-МПО от « 26 » 04 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

№ п/п	Вид источника финансирования ⁶	Документ - основание финансирования ⁷	Статус средств (утверждены/ запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	в том числе по годам: 2024
1	Бюджет города Когалыма	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме»	утверждены	0,2424	0,2424
ИТОГО:				0,2424	0,2424

⁶ Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджеты автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные).

⁷ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 038-МПД от « 26 » 04 2024 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Не предусмотрено.	Мансурова Ирина Ивановна, директор Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (далее - МАУ «Музейно-выставочный центр»)	-

Шифр проекта 038-М/70 от « 26 » 04 2024 г.
(дата запуска проекта)






Лист согласования (визирования)

ПАСПОРТА ПРОЕКТА

«Здравствуй, Музей»

на базе МАУ «Музейно-выставочный центр», ул. Югорская, д.30»

(«Здравствуй, Музей»)




Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись ⁸	Ф.И.О.	Примечание
Заказчик проекта	начальник управления образования Администрации города Когалыма	согласовано	16.05.2024		Лаврентьева А.Н.	
Руководитель проекта	директор Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр»	согласовано	15.05.2024		Мансурова И.И.	
Член управляющего комитета	начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма	согласовано	16.05.2024		Феоктистов В.И.	
Член управляющего комитета	председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма	согласовано	15.05.2024		Рыбачок М.Г.	
Член управляющего комитета	начальник финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма	согласовано	15.05.2024		Малофеева О.А.	

⁸Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Шифр проекта 038-M7D от « 26 » 04 2024 г.
(дата запуска проекта)

**Лист ознакомления
ПАСПОРТА ПРОЕКТА**

«Здравствуй, Музей»
на базе МАУ «Музейно-выставочный центр», ул. Югорская, д.30»
(«Здравствуй, Музей»)

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись ⁹	Ф.И.О.	Примечание
Администратор проекта (замещающее лицо)	главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма	согласовано	15.05.2024		Мельниченко О.В.	
Исполнитель	главный специалист финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма	согласовано	16.05.2024		Харченко О.В.	
Исполнитель	заместитель директора Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр»	согласовано	15.05.2024		Миннигулова Г.М.	

⁹Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.