

ПРОТОКОЛ № 84
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

26 апреля 2024 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О запуске проектов Администрации города Когалыма:
 - «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» III этап»;
 - «Здравствуй, Музей».
3. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.
4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Пальчиков Н.Н., Пилипцова Д.В., Черных Т.И.)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Д.В.) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Д.В.) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

2. О запуске проектов Администрации города Когалыма:

- «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» III этап»;
- «Здравствуй, Музей»

(Пальчиков Н.Н., Пилипцова Д.В., Краева О.В., Мансурова И.И., Зайцева Т.В.)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Д.В.) о запуске проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Краева О.В.) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» III этап» принять к сведению и запустить проект.

2.2.1. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Краева О.В.) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 20 мая 2024 года.

2.3. Информацию директора Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» (Мансуровой И.И.) о рассмотрении проектной инициативы по проекту Администрации города Когалыма «Здравствуй, Музей» принять к сведению и запустить проект.

2.3.1. Руководителю проекта (Мансуровой И.И.) разработать паспорт и календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 20 мая 2024 года.

3. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Пальчиков Н.Н., Рыбачок М.Г., Пилипцова Д.В., Черных Т.И.)

3.1. Информацию председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма (Рыбачок М.Г.) о прохождении инициаторами инициативных проектов в городе Когалыме этапов их инициирования в порядке, установленном решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме» принять к сведению.

3.2. Начальнику управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Жук Г.И.) предоставить проектные инициативы «Одуванчиковое поле», «Книга в движении» и «Развитие и популяризация зимних видов спорта» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 20 мая 2024 года.

3.3. Начальнику архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Краевой О. В.) предоставить проектную инициативу «Литературный сквер» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 20 мая 2024 года.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Пальчиков Н.Н., Феоктистов В.И.)

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.4. и 1.4.1. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №51 от 30.06.2021.

4.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 4.3.2. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 56 от 08.12.2021 года.

4.3. Считать исполненным и снять с контроля пункт 4.2. протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №83 от 29.02.2024.

Глава города Когалыма,
председатель
Проектного комитета

Н.Н. Пальчиков

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета

В.И. Феоктистов